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План мероприятий («дорожная карта») по предупреждению проблемных вопросов, возникающих при исполнении муниципальных контрактов, заключенных 
комитетом по энергоресурсам и газификации города Барнаула

	№ п/п
	Проблемный вопрос
	Мероприятия по минимизации и устранению рисков 
	Распределение ответственности и полномочий
	План исполнения мероприятий
	Планируемый результат

	1.
	Ненадлежащее исполнение условий муниципального контракта 
	При выполнении работ по реконструкции, строительству объектов капитального строительства, линейных объектов:
систематическое осуществление выездных проверок на объект капитального строительства для выверки объемов выполненной подрядчиком работы, с последующим составлением акта контрольного обмера фактически выполненной работы, в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта.

При выполнении работ по разработке проектно-сметной документации:
систематический запрос у подрядчика информации о ходе производства работ по проектированию
	Специалист отдела энергоресурсов, назначенный приказом комитета ответственным за ходом исполнения условий муниципальных контрактов, заключенных (далее – куратор) на объекте

	постоянно
	Сокращение вероятности наступления риска, ненадлежащего выполнения работ по муниципальному контракту, неисполнения муниципального контракта в установленный его условиями срок 

	2.
	Нарушение срока исполнения муниципального контракта либо его этапа 
	1. На основании проведенного анализа имеющихся актов контрольного обмера, представленных подрядчиком либо организацией выполняющей функции технического заказчика документов (либо отсутствию документов), позволяющих сделать вывод о том, что муниципальный контракт либо его этап не будет выполнен в установленный муниципальным контрактом срок подготовить письмо в адрес подрядчика с требованием активизировать работу на объекте (по объекту);
При наступлении срока исполнения обязательств по муниципальному контракту подготовить служебную записку на имя председателя комитета о необходимости применения штрафных санкции в отношении подрядчика
	куратор
	постоянно
	Сокращение вероятности наступления риска нарушения срока исполнения муниципального контракта либо его этапа

	3.
	Неисполнение условий контракта
	На основании проведенного анализа имеющихся актов контрольного обмера, представленных подрядчиком либо организацией выполняющей функции технического заказчика документов (либо отсутствию документов), позволяющих сделать вывод о том, что подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным подготовить служебную записку на имя председателя комитета с предложением о возможности отказа от исполнения муниципального контракта и требовании возмещения убытков
	куратор
	постоянно
	Сокращение вероятности наступления риска негативных социальных последствий и убытков



