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Информация об итогах работы комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула за I квартал 2025 года и задачах на II квартал 2025 года
Деятельность комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – КЭГ, комитет) в I квартале 2025 складывалась по направлению разработки и реализации схем развития инженерных сетей, инвестиционных программ предприятий, планов капитального ремонта, исполнения муниципальных программ, обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, реализации концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры.
1. Отдел инженерной инфраструктуры.
Согласно плану работы комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула на 2025 год одним из приоритетных направлений является подготовка городского хозяйства к работе в зимних условиях 2025/2026 годов.

Ежегодно на объектах инженерной инфраструктуры, как на муниципальном имуществе, так и на бесхозяйных объектах, находящихся в неудовлетворительном состоянии, проводятся работы по их восстановлению.

В 2025 году из бюджета города на восстановление объектов инженерной инфраструктуры всего выделено 158 160,0 тыс. рублей, в том числе на:

	капитальный ремонт, в т.ч.
	138 010,0 тыс. рублей

	на объекты теплового хозяйства
	86 910,0 тыс. рублей

	на объекты водопроводно-канализационного хозяйства
	51 100,0 тыс. рублей 



	проведение строительного контроля
	2 000,0 тыс. рублей

	проведение строительного контроля на объекты концессионных соглашений
	2 250,0 тыс. рублей

	аварийно-восстановительные работы 
	14 000,0 тыс. рублей

	составление смет
	1 900,0 тыс. рублей


Исходя из размера выделенных средств в 2025 году запланировано проведение капитального ремонта на 31 объекте, протяженностью 4 745 км, из них:

2,325 км тепловых сетей,

2,320 км сетей водоснабжения,

0,1 км сетей водоотведения.

В настоящее время на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края действуют шесть концессионных соглашений.

В I квартале 2025 года проведена 1 ежеквартальная проверка исполнения условий 6 концессионных соглашений, в рамках которых осуществлен осмотр                             55 объектов. 

По итогам проверок составлено 14 актов, выявлено 5 нарушений 
(ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» - 2 нарушения, АО «СГК-Алтай» - 
3 нарушения).

В связи с необходимостью корректировки перечня инвестиционных мероприятий и сроков их реализации в I квартале 2025 года завершены процедуры по заключению дополнительных соглашений к концессионным соглашениям:

дополнительное соглашение от 17.02.2025 №2 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1, концессионер - 
АО «СГК-Алтай»;

дополнительное соглашение от 17.02.2025 №1 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края от 23.12.2019, концессионер - 
АО «СГК-Алтай».

2.Отдел энергоресурсов.

Водоснабжение и водоотведение.

В рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2025 годы» реализовывались следующие мероприятия:
В рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» Проектирование строительства артезианского водозабора в п. Бельмесево. 

Финансирование:

в 2025 г.: 98,78млн рублей;
в 2026 г.: 87,24 млн рублей;
в 2027 г. : 109,93 млн рублей.
Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ от 31.03.2025 № №2025.000212 с подрядной организацией ООО «СМК ВиКС» на сумму 290,03 млн рублей. Срок окончания строительно-монтажных работ 01.02.2027.

В рамках реализации мероприятий по инфраструктурным бюджетным кредитам:

 «Строительство комплекса сооружений текстильной отделочной фабрики на территории АО БМК «Меланжист Алтая».  

Заключен муниципальный контракт с ООО «СоюзДонСтрой» на строительно-монтажные работы от 16.04.2024 на сумму 2 189,0 млн рублей. 

Строительно-монтажные работы по 1 этапу «Сеть водоснабжения» начаты с 16.06.2024. Проложены трубопроводы протяженностью 3586,15 метров.
1 участок (ул.Сельскохозяйственная – Павловский тракт – ул.Новороссийская). На 10.04.2025 проложено 553 метра водопроводной трубы, проведены пневматические испытания.Ведутся работы по монтажу камеры на ул.Новороссийской по четной стороне Павловского тракта и камер по ул.Сельскохозяйственной и ул.Новороссийской по нечетной стороне Павловского тракта. Работы на данном участке по информации подрядной организации планируется завершить до 25.04.2025.

2 участок (пр-кт Калинина – ул.Аносова – пр-кт Ленина). 

На 10.04.2025 проложена водопроводная сеть протяженностью 1384,8 метров. Ведется монтаж камеры по пр-кту Калинина на пересечении с ул.Аносова. Схема ограничения дорожного движения по четной стороне проезжей части ул.Аносова согласована до 30.04.2025.Монтаж угла поворота трубы по ул.Червонной завершен, ведутся подготовительные работы по переврезке.

3 участок (ул.Телефонная – ул.Восточная – ул.Новороссийская).

На 10.04.2025 проложена водопроводная сеть протяженностью 1648,35 метров. Прокладка основного трубопровода завершена, ведутся работы по разбивке камер, монтажу колодцев. 

Сроки перекрытия проезжих частей ул.Восточной, ул.Новороссийской продлены до 30.05.2025. 

2 этап «Реконструкция канализационного коллектора» – прокладка сети водоотведения протяженностью 1 810 метров методом микротоннелирования. 

Срок выполнения работ – 01.10.2025.

На 10.04.2025 завершена разработка восьми котлованов из пятнадцати, предусмотренных проектной документацией, по ул.Кулагина и проезду Тальменскому. Проложен участок трубы методом микротоннелирования протяженностью 644,8 метров. 

Проект схемы организации дорожного движения по ул.Кулагина, предусматривающий организацию двухстороннего движения с приоритетом встречного разъезда транспортных средств в районе зон проведения работ продлен до 30.04.2025.

ООО «СоюзДонСтрой» завершены работы по компенсационному озеленению (высажено 118 деревьев). 

Ежедневно проводится контроль со стороны заказчика за ходом выполнения работ на объекте. 

По состоянию на 14.04.2025 фактическая готовность 1 этапа – 73% (плановая 81%), фактическая готовность 2 этапа – 36,1% (плановая – 58%).
 «Проектирование и реконструкция водопровода в с.Лебяжье, по ул.Опытная станция, 1 до ул.Опытная Станция, 102б».

По результатам проведения конкурентных процедур определена подрядная организация для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации для строительства объекта – ООО «Коммунпроект», 08.11.2021 заключен муниципальный контракт на сумму 3, 459 млн. рублей, срок выполнения работ 20.02.2023. Начата претензионная работа. 
Проектная документация планируется направить в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» в 05.05.2025. Ориентировочный срок получения экспертизы 01.08.2025.
 «Реконструкция артезианского водозабора по ул.Садовой, 83а в п.Казённая Заимка г.Барнаула Алтайского края». 

По результатам проведения конкурентных процедур определена подрядная организация для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации для строительства объекта – ЗАО ПИИ «Алтайводпpоект» на выполнение работ по разработке проектной документации на сумму 11, 756 млн. рублей, срок выполнения работ 30.09.2023. Начата претензионная работа. Проектную документацию планируется направить на проверку в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» 01.07.2025. Ориентировочный срок получения до 01.11.2025.
Газификация.
Уровень газификации на 31.03.2025 составил – 32,3 %.

В соответствии с планом-графиком догазификации, утвержденным Губернатором Алтайского края 14.11.2024, подлежит догазификации 
9 893 домовладения на территории города Барнаула.

По данным регионального дашборда (информационная система, которая аккумулирует и отображает данные о темпах догазификации на территории региона), в рамках догазификации с учетом, предполагаемо, выпавших заявок из отображаемой информации в дашборде поступило 7920 заявок, что составляет 80,1% от общего количества домовладений, подлежащих догазификации согласно плану-графику. Заключено 5270 (53,3%) договоров, 2540 заявок были отклонены, 110 заявок находятся на рассмотрении или подписании. Газопроводы подведены до границ 4168 (42,1%) земельных участков под домовладениями, из которых 2439 потребителя (24,7%) подключен к природному газу.

Энергосбережение.

В организациях бюджетной сферы города за 2 месяцев 2025 года общая экономия энергоресурсов от доведенного лимита составила 17,0 млн. рублей,                    в том числе:

- по электрической энергии – в размере 97,7 тыс.кВт*час. на сумму                                      852,6 тыс. рублей, что составило 1,2% от доведенного лимита;

- по тепловой энергии – в размере 4885,9 Гкал на сумму 13871,1 тыс. рублей (8,3%);

- по горячей воде – 7,973 тыс.м3 на сумму 1808,3 тыс. рублей (18,7%), 

- по холодной воде – 11,16  тыс. м3 на сумму 354,2 тыс. рублей (10,3%),

- по природному газу – 15,058 тыс. м3 на сумму 160,5 тыс. рублей (18,1%).

            Организована работа органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города по заполнению деклараций о потреблении энергетических ресурсов за 2024 год в системе ГИС «Энергоэффективность». Доля заполнивших энергодекларации на 01.04.2025 составила 95%.
3. Информация по освоению денежных средств, выделенных комитету по энергоресурсам и газификации города Барнаула в 1 квартале 2025 г.

Информация по освоению денежных средств, выделенных комитету по энергоресурсам и газификации города Барнаула
 на 01.04.2025 год 
Комитету по энергоресурсам и газификации города Барнаула 
на 2025 год выделено бюджетных ассигнований, с учетом изменений – 
1 667,2 млн руб., в том числе межбюджетных трансфертов – 
1 234,0 млн руб. На 01.04.2025 исполнение составляет 107,3 млн руб. (6,4%), в том числе межбюджетных трансфертов – 85 ,1 млн рублей (6,9%).
На реализацию мероприятий программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2030 годы» выделено бюджетных ассигнований, с учетом изменений на 01.04.2025 – 
1 662,6 млн. руб., исполнено – 103,7 млн руб. (6,2%). 
1. Капитальный ремонт и содержание объектов инженерной инфраструктуры – 158,2 млн. рублей, исполнено – 8,3 млн рублей (5,2%), остаток 149,9 млн руб.:
2. Объекты адресной инвестиционной программы города Барнаула – 221,5 млн руб., исполнено – 15,5 млн руб. (7,0%), остаток 206,0 млн руб., 
в том числе: 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 
23,7 млн рублей, исполнено – 3,8 млн рублей (16,0%).
На реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и реализация национальной политики в городе Барнауле» утверждено 0,72 млн рублей, исполнено – 0,02 млн рублей (2,7%).
 

4. Делопроизводство

За 1 квартал 2025 года общий документооборот комитета составил 2836 документов (в 1 квартале 2024 – 2904). Таким образом, количество документов уменьшило на 2%.
	
	В том числе:
	1 квартал 2024
	1 квартал

2025
	+/-, %

	1.
	входящая корреспонденция:
	336
	298
	-13%

	1.1.
	письма
	187
	224
	+19%

	1.2
	ответы на запросы
	149
	74
	-50%

	2.
	правовые акты вышестоящих органов власти (городские)
	39
	34
	-13%

	3.
	исходящая корреспонденция:
	963
	914
	-5%

	3.1.
	инициативные письма
	431
	401
	-7%

	3.2.
	ответы на запросы
	421
	395
	-6%

	3.3.
	протоколы
	21
	22
	+4%

	3.4
	телефонограммы
	90
	96
	+7%

	4.
	обращения граждан
	139
	141
	+1%


Сравнительный анализ по отделам

	Количество документов, поступивших в отдел
	1 квартал 2024
	1 квартал

2025
	+/-, %

	отдел энергоресурсов
	547
	604
	+35%

	отдел инженерной инфраструктуры
	580
	512
	-12%

	отдел бухгалтерского учета и муниципального заказа
	111
	47
	-58%

	главный специалист - юрисконсульт
	61
	49
	-20%


Работа с обращениями граждан

В комитет по энергоресурсам и газификации за 1 квартал 2025 года поступило 141 обращение граждан (1 квартал 2024г. – 139), из них 128 поступило через администрацию города, 13 – непосредственно в адрес комитета.

	
	Обращения граждан
	1 квартал 2024
	1 квартал

2025
	+/-, %

	1.
	Общее количество обращений
	139
	141
	+1%

	2.
	Количество обращений граждан, поступивших через отдел по работе с обращениями граждан
	137
	128
	-7%

	3.
	Количество обращений граждан, поступивших в комитет
	18
	13
	-28%

	
	письменных
	10
	5
	-50%

	
	устных
	3
	3
	0

	
	электронных
	5
	5
	0


Сравнительный анализ по отделам

	Количество обращений граждан, поступивших в отдел
	1 квартал 2024
	1 квартал

2025
	+/-, %

	отдел энергоресурсов
	51
	75
	+47

	отдел инженерной инфраструктуры
	88
	66
	-25%


5. Юридическая служба комитета по энергоресурсам и газификации города
Судебная работа и практика

В 1 квартале 2025 года в производстве юрисконсульта комитета находилось 32 гражданских дела (аналогичный период 2024 – 14), из них:

	
	1 квартал 2025 года
	1 квартал 2024 года

	Арбитражный суд
	11
	6

	Суды общей юрисдикции
	21
	8

	Мировые судьи
	
	-

	Итого
	32
	14


По категории дел рассматриваемые дела подразделяются:

	№ п/п
	Категория дел
	1 квартал  2025
	1 квартал  2024

	1.
	Об обязанности провести работы по восстановлению циркуляционного водопровода
	3
	1

	2.
	О взыскании оплаты за проведенные работы
	1
	0

	3.
	О взыскании убытков в связи причинением ущерба имуществу
	2
	0

	4.
	Об обязании обеспечить водоснабжение
	2
	2

	5.
	Об обязании заключить концессионное соглашение 
	0
	0

	6.
	О взыскании судебных расходов
	2
	0

	7
	О признании МНПА недействительным
	0
	

	8.
	О демонтаже участка тепловой сети 
	3
	

	9.
	О взыскании неустойки
	2
	

	10.
	Другие категории дел
	17
	10

	
	ВСЕГО:
	32
	14


За 1 квартал 2025 год поступило 38 запросов органов прокуратуры (за аналогичный период 2024 года – 49), в том числе 30 запросов от прокуратуры районов города, 5 запросов Межрайонной природоохранной прокуратуры, 3 запроса от прокуратуры Алтайского края, а также 1 представление прокуратуры Железнодорожного района через администрацию города. Представления, протесты не поступали (в аналогичный период 2024 года поступило 3 представления).

