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Отчет об итогах реализации инициативного бюджетирования                                          за октябрь 2023 года

	№ п/п
	Наименование проекта
	Период
	Ход реализации проекта
	Использова-ние денежных средств, руб.
	Имуществен-ное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц

	1. 
	Благоустройство дорожного полотна по ул.Альпийской, р.п.Южный Центрального района г.Барнаула (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	Октябрь,
2023 г.
	Проект реализован

	1 921 635,09 рублей
	Проведены субботники

	2. 
	Безопасная дорога к школе №125 в г.Барнауле (устройство тротуара, замена кронштейна и светильника) (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	Октябрь,
2023 г.
	Проект реализован

	189 528,00 рублей
	Проведены субботники

	3. 
	Обустройство проезжей части дороги по пер.Заснеженному с поворотом дороги на пер.Садовый 1-й, 22 (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	Октябрь,
2023 г.
	Проект реализован
	3 997 092,35 рубля
	Проведены субботники

	4. 
	Асфальтирование дороги по ул.Снежной, ул.Снеж-ной 2-й, ул.Облепиховой (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	Октябрь,
2023 г.
	Проект реализован
	3 758 163,51 рубля
	Проведены субботники

	5. 
	Обустройство дорожного полотна (ул.Беловежская) (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	Октябрь,
2023 г.
	Проект реализован
	3 492 552,91 рубля
	Проведены субботники

	6. 
	Благоустройство дорожного полотна ул.Сочин-ской в п.Центральном г.Барнаула (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	Октябрь,
2023 г.
	Проект реализован
	2 260 055,98 рублей
	Проведены субботники

	7. 
	«Безопасное детство» (ограждение детской площадки, ул.Водников, 16) (ГРБС – администрация Центрального района)
	Октябрь,
2023 г.
	Проект реализован
	665 335,00
	Завезен песок (30т) для выравнивания площадки. Жителями проведена акция по наведению санитарного порядка на прилегающей территории

	8. 
	Строительство детской площадки (по ул.Придо-рожной в с.Лебяжье г.Барнаула) (ГРБС – администрация Центрального района)
	Октябрь,
2023 г.
	Проект реализован
	289 011,80
	Проведен субботник по уборке обочины дороги

	9. 
	Благоустройство дорожного полотна ул.Набережной
в п.Черницк г.Барнаула (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	Октябрь,
2023 г.
	Проект реализован
	1 280 839,36 рублей
	Проведены субботники

	10. 
	Обустройство мини стритбольной площадки по ул.Спортивная 1а-1л, мкрн «Молодость» с.Власиха, Инд.р. г.Барнаула (ГРБС - администрация Индустриального района города)
	Октябрь,
2023 г.
	Проект реализован
	448 000,00
рублей
	Проведены акции по покосу травы и сбору мусора

	11. 
	Детская спортивная площадка МБОУ «СОШ №76» (ГРБС – комитет по образованию города)
	Октябрь,
2023 г.
	Проект реализован
	2 757 000,00
рублей
	Проведены субботники

	12. 
	Планета спорта  (детская спортивная площадка на терр.МБОУ «Лицей №52») (ГРБС – комитет по образованию города)
	Октябрь,
2023 г.
	Проект реализован
	0,00 (контракт будет оплачен после приемки работ)
	Проведены субботники

	13. 
	«Спорт, доступный всем!» (спортивно-тренажерная площадка МБОУ «СОШ №80») (ГРБС – комитет по образованию города)
	Октябрь,
2023 г.
	Проект реализован
	1 826 609,26 рублей
	Проведены субботники

	14. 
	«Веселый дворик» (обустройство комплексной детской спортивной площадки) (ГРБС – администрация Железнодорожного района)
	Октябрь,
2023 г.
	Проект реализован
	0,00 (оплата будет выполнена после приемки работ до 06.10.2023)
	Проведены субботники

	15. 
	«Дорога жизни»
(Асфальтирование дороги по ул.2-ой Геодезической) (ГРБС – комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	Октябрь,
2023 г.
	Проект реализован
	2 697 065,21 рублей
	Проведены субботники

	16. 
	Устройство асфальтового покрытия по ул.Инженерной в мкр.Октябрьском с.Власиха (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	Октябрь,
2023 г.
	Проект реализован
	4 408 462,36 рублей
	Проведены субботники

	17. 
	«Спорт, доступный всем!» (строительство спортивной площадки в мкрн.Поток) (ГРБС – комитет по образованию города)
	Сентябрь,
2023 г.
	Проект реализован
	951 680,18 рублей
	Проведены субботники

	18. 
	Реконструкция стадиона и спортивных площадок школы МБОУ «СОШ №50» (ГРБС – комитет по образованию города)
	Октябрь, 2023
	Проект реализован
	2 026 080,87 рублей
	Проведены субботники 

	19. 
	Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 54» (ГРБС – комитет по образованию города)

	Сентябрь,
2023 г.
	Проект реализован. При приемке фактически выполненных работ по основному контракту сложилась дополнительная экономия. Инициативной группой рассматриваются предложения по использованию дополнительной экономии. Решение будет принято до 02.11.2023
	1 695 651,24 рубля
	Проведены субботники

	20. 
	Где свет, там жизнь! (проезд Ракетный) (ГРБС – комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	Октябрь,
2023 г.
	Выполнен монтаж кронштейнов и светильников, ожидается монтаж самонесущих изолированных проводов.
Работы планируется выполнить                      до 05.11.2023
	0,00
	Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта

	21. 
	Обустройство линии наружного освещения на участке ул.Совхозной на территории Ленинского района г.Барнаула (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	Октябрь,
2023 г.
	Ведется установка опор. Работы планируется выполнить                      до 05.11.2023
	
	

	22. 
	Обустройство линии наружного освещения на участке ул.Западная 13-я (ГРБС – комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	Октябрь,
2023 г.
	Установлены все опоры.
Работы планируется выполнить                 до конца ноября.
	0,00
	Организованы и проведены две акции по санитарной очистки и благоустройству территории с участием жителей

	23. 
	Обустройство линий наружного освещения по улицам Школьная, Рябиновая, переулку Советскому в с.Гоньба (ГРБС – комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	Октябрь,
2023 г.
	
	0,00
	Организованы работы по вывозу мусора с территории, проведены три акции по санитарной очистки и благоустройству с участием жителей

	24. 
	Освещение ул.Станционной (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	Октябрь,
2023 г.
	
	0,00
	Организованы и проведены три акции по санитарной очистке и благоустройству территории с участием жителей

	25. 
	Наружное освещение по ул.Тюленина (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	Октябрь,
2023 г.
	
	0,00
	Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта

	26. 
	Строительство линии наружного освещения по улице Новгородская и Островского в границах квартала «Невский» (ГРБС – комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	Октябрь, 2023
	По ул.Островского установлены все опоры и самонесущий изолированный провод, ожидается установка светильников.
По ул.Новгородской установлены опоры, ожидается монтаж самонесущего изолированного провода и светильников.
Работы планируется выполнить до 05.11.2023
	
	Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта




