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Информация об итогах работы комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула за 1 полугодие 2024 года и задачах на III квартал 2024 года
Деятельность комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – КЭГ, комитет) в 1 полугодии 2024 складывалась по направлению разработки и реализации схем развития инженерных сетей, инвестиционных программ предприятий, планов капитального ремонта, исполнения муниципальных программ, обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, реализации концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры.

1. Отдел инженерной инфраструктуры.
Подготовлено постановление «О подготовке городского хозяйства к работе в зимний период 2024/2025 годов», в соответствии с которым определены мероприятия по восстановлению муниципального имущества инженерной инфраструктуры, переданного в арендное пользование организациям коммунального комплекса и объектов, переданных организациям по договорам на эксплуатацию, а также определены объемы финансирования данных мероприятий из бюджета города.

В 2024 году из бюджета города на восстановление объектов инженерной инфраструктуры всего выделено 123 850,0 тыс. рублей, в том числе на:

	капитальный ремонт, в т.ч.
	110 500,0 тыс. рублей

	на объекты теплового хозяйства
	82 025,0 тыс. рублей

	на объекты водопроводно-канализационного хозяйства
	22 475,0 тыс. рублей 



	на объекты электрического хозяйства
	6 000,0 тыс. рублей

	проведение строительного контроля
	2 500,0 тыс. рублей

	проведение строительного контроля на объекты концессионных соглашений
	1 750,0 тыс. рублей

	аварийно-восстановительные работы 
	8 000,0 тыс. рублей

	составление смет
	1 100,0 тыс. рублей


Исходя из размера выделенных из средств в 2024 году запланировано проведение капитального ремонта на 21 объекте протяженностью 3 520 км, из них:

2,209 км тепловых сетей,

0,581 км сетей водоснабжения,

0,73 км сетей водоотведения.

Отделом инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула осуществляется согласование проектно-сметной документации, актов выполненных работ при  проведении капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры, а также контроль за объемами выполненных работ по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации.

Для заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ сформировано 11 лотов на капитальный ремонт 21 объекта водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения из них:

6 объектов водоснабжения, водоотведения, протяженностью 1 311 м;

14 объектов теплоснабжения, протяженностью 2 209 м;

1 объект электроснабжения.

По 10 лотам аукционы состоялись, определены подрядные организации срок выполнения работ 01.08.2024, 15.08.2024, 25.08.2024, 15.09.2024.

В настоящее время работы выполнены в полном объеме на 3 объектах.

В первом полугодии 2024 года заключены 44 договора с единственным поставщиком, в том числе:

23 договора на проведение аварийно-восстановительных работ на 47 объектах коммунального комплекса;

5 договоров на составление сметной документации;

16 договоров на оказание услуг строительного контроля. 

В текущем периоде специалистами комитета проведено обследование технического состояния объектов бесхозяйного недвижимого имущества:

водопроводных сетей – 7,7 км;

канализационных сетей – 5,4 км;

объекты водопроводно-канализационного хозяйства – 4 шт.

тепловых сетей – 3,452 км; 

бойлерных – 4 шт.

Специалистами отдела осуществлялся контроль за проведением капитального ремонта специализированными организациями за счет средств тарифа: 

	Строительство, реконструкция, техническое перевооружение,  капитальный ремонт за счет средств тарифа, инвестиций
	Средства, выделенные из бюджета города

	Организация
	Запланировано на 2024г.           тыс.руб. без НДС
	Фактически 

исполнено  

в 1 полугодии   2024г. тыс.руб. без НДС            
	Объекты
	Запланировано на 2024г.                 тыс.руб. с НДС
	Фактически исполнено 

в 1 полугодии  2024г.                   тыс.руб. с НДС

	ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»: 

Трансформация (производственная программа) от 30.12.2022:

-тариф                             

-инвест.программа

Концессионное соглашение от 27.03.2020 (цен.р-н):

-тариф

-инвест.программа

Концес.соглашение от 30.12.2022 (лен.р-н):

-тариф

-инвест.программа


	288 860,0

453 577,5

1 093,3

4 390,8

6 050,8

33 493,3
	160 070,0

94 719,17

579,17

46,7

244,17

3 773,3
	Водоснабжение и водоотведение
	     22 475,0
	13 082,87

	Филиал АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»:

-концес.соглашение №1 от 30.06.2017

-концес.соглашение №2

от  23.12.2019

-соглашение об исполнении схемы теплоснабжения            от 19.12.2019

-ремонтная программа предприятия
	132 286,0

99 095,0 

225 316,0

524 817,0
	
	Электроснабжение
	6 000,0
	-

	
	
	
	Теплоснабжение
	82 025,0
	-

	
	
	
	Аварийно-восстановительные работы
	      8 000,0
	5 105,572

	
	
	
	Строительный контроль (бюджет)
	      2 500,0
	   165,0

	
	
	
	Строительный контроль (концессия)
	1 750,0
	   144,0

	
	
	
	Составление смет
	       1 100,0
	   985,0

	ООО «Барнаульская сетевая компания»
	57 745,0
	20 423,6
	
	
	

	ИТОГО:
	1 826 724,7
	279 856,11
	
	123 850,0
	19 482,442


Произведена проверка 460 смет и актов выполненных работ (КС-2) на общую сумму 1 233 166 059,25 рублей, в том числе:

работы по капитальному ремонту за счет тарифа – 184 шт.;  

работы по капитальному ремонту на бесхозяйных объектах – 92 шт.; 

строительство новых объектов – 71 шт.;

реализация мероприятий по концессионным соглашениям – 113 шт.

           В настоящее время на территории муниципального образования городского округа – города Барнаула Алтайского края действуют шесть концессионных соглашений.

В первом полугодии проведено 2 ежеквартальные проверки исполнения условий 6 концессионных соглашений, в рамках которых осуществлен осмотр 124 объектов. 

По итогам проверок составлено 26 актов, выявлено 11 нарушений 

(ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» - 8 нарушений, АО «СГК-Алтай»  - 

3 нарушения).

Нарушения ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» обусловлены тем, что ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»:

1) не приступило к реализации 5 мероприятий:

проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Бельмесево по ул.Обская, 4;

проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Новомихайловка по ул.Бирюзовая, 11а;

проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Мохнатушка, ул.Нагорная, 26;

проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Центральный, ул.Промышленная, 14а;

проектирование и реконструкция сетей водоотведения в п.Центральном, ул.Тополиная, 1а;

2) частично выполнено 3 мероприятия: 

реконструкция участка сети по пер.Советский (с.Гоньба);

реконструкция участка сети ВК9-ВК13/1 (пос.Научный городок);

проектирование и реконструкция выпуска в р. Обь.

Нарушения АО «Барнаульская генерация» обусловлены тем, что                            АО «Барнаульская генерация» мероприятия выполнены с нарушением срока, предусмотренного условиями концессионного соглашения от 23.12.2019:

строительство тепловых сетей до котельной по ул. Новосибирская, 44А (переключение на контур ТЭЦ) (строка 23 в разделе №5 приложения к Соглашению) (мероприятие 2022 г);

реконструкция оборудования котельной по ул. Опытная станция, 4Б (мероприятие 2022 г);

реконструкция угольной котельной (перевод на природный газ) по                         ул. Санаторная, 9 (пос. Лесной) (мероприятие 2022 г).

В отчетном периоде комитетом продолжена работа по заключению дополнительных соглашений к четырем концессионным соглашениям: 

концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (в редакции дополнительного соглашения от 30.09.2022 №1), концессионер - 

АО «СГК-Алтай». В настоящее время, в отношении скорректированного проекта дополнительного соглашения №2 к данному соглашению, со стороны концедента ведутся согласительные процедуры проекта для направления соответствующего пакета документов в управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю;

концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края от 23.12.2019, концессионер - АО «СГК-Алтай». Также, в отношении скорректированного проекта дополнительного соглашения №1 к указанному соглашению, со стороны концедента ведутся согласительные процедуры проекта для направления соответствующего пакета документов в управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю;

концессионное соглашение в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения и водоотведения от 27.03.2020, концессионер – ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ». В настоящее время управлением Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю принято решение о согласовании изменений условий Соглашения. Комитетом по энергоресурсам и газификации города Барнаула подготовлен проект постановления о внесении изменений в концессионное соглашение, который находится в стадии согласования; 

концессионное соглашение в отношении систем и объектов водоснабжения и водоотведения города Барнаула от 30.12.2022 (в редакции дополнительного соглашения от 09.11.2023 №1), концессионер - ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ». Управлением Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю принято решение о согласовании изменений условий Соглашения. Администрацией города Барнаула от 21.05.2024 №803 «О заключении дополнительного соглашения к концессионному соглашению» принято решение о заключении дополнительного соглашения №2. Проект прошел процедуру подписания со стороны концессионера и концедента. В настоящее время направлен в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края для проведения согласительных процедур, направленных на обеспечение получения подписи Губернатора Алтайского края от имени самостоятельной (третьей стороны) Соглашения.

Также продолжается работа по заключению концессионного соглашения в отношении муниципальных объектов водоснабжения с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» в рамках трансформации договора аренды от 30.12.2005 №85.

2.Отдел энергоресурсов.

Водоснабжение и водоотведение.

В рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2027 годы» реализовывались следующие мероприятия:
В рамках национального проекта «Чистая вода» реализовывались мероприятия:

«Строительство насосной станции 3-его подъема по ул.Звездной, 30».

В 2023 году проведены конкурентные процедуры, по результатам которых определена подрядная организации для выполнения строительно-монтажных работ – ООО СМК «ВиКС», 03.04.2023 заключен муниципальный контракт на сумму 528,01 млн. рублей, срок выполнения работ – 31.10.2024, срок действия контракта - 29.11.2024.

На объекте проложены в полном объеме внеплощадочные водопроводные сети в полном объеме. Выполнен монтаж внутриплощадочных сетей и колодцев, смонтированы здание насосной станции и дизельная электростанция, выполнены врезки в действующие сети.
Заключено дополнительное соглашение на увеличение стоимости контракта.  Проектным институтом ведется работа по внесению окончательных изменений в проектно-сметную документацию, проектная документация загружена 22.07.2024 в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края.

По состоянию на 01.07.2024 фактическая готовность – 92,64, плановая – 99,84%. Отставание на 32 дня. 

 «Реконструкция артезианского водозабора в п.Казенная Заимка, по ул.Соколиной, 55».

В 2023 году проведены конкурентные процедуры, по результатам которых определена подрядная организации для выполнения строительно-монтажных работ ООО «РВК.Экосервис», 31.03.2023 заключен муниципальный контракт на сумму 110,07 млн. рублей. Срок исполнения 29.12.2023. Подписано дополнительное соглашение о продлении сроков выполнения строительно-монтажных работ до 01.08.2024, срок действия контракта до 15.10.2024.
В настоящее время выполнены работы по монтажу здания станции водоподготовки, резервуара чистой воды, сети водоснабжения и канализации, работы по заливке полов станции водоподготовки.

По состоянию на 01.07.2024 плановое выполнение работ составляет 90%, фактическое – 66%. Отставание на 57 дней связано с низкой производительностью работ и недостаточным количеством строительных бригад.

В целях реализации полномочий, предусмотренных статьей 16 Федерального закона 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для решения проблем водоснабжения в пригородной зоне г.Барнаула реализовывались следующие мероприятия:
«Строительство артезианского водозабора по ул.Белгородской, 27а в п.Бельмесево г.Барнаула Алтайского края». 

По результатам проведения конкурентных процедур определена подрядная организация для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации для строительства объекта – ООО «Коммунпроект», 06.05.2022 заключен контракт на сумму 17,100 млн. рублей, срок исполнения контракта 20.12.2022.

В настоящее время выполнены работы по бурению скважины на глубину 214 метров, проведены работы по исследованию качества воды и определения объемов запасов. Проектная документации загружена на проверку в 
КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» 05.04.2024. 

По результатам проверки экспертизы получены замечания, в настоящее время устраняются подрядчиком.  По одному из возникла необходимость внесения изменения санитарную зону водозабора и получения заключения в Управлении Роспотребнадзоре Алтайского края.  Повторная загрузка в экспертизу запланирована до 29.07.2024. 

Строительство запланировано в 2024 - 2025 году при наличии полного объема финансирования. 

«Проектирование и реконструкция водопровода в с.Лебяжье, по ул.Опытная станция, 1 до ул.Опытная Станция, 102б».

По результатам проведения конкурентных процедур определена подрядная организация для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации для строительства объекта – ООО «Коммунпроект», 08.11.2021 заключен муниципальный контракт на сумму 3, 459 млн. рублей, срок исполнения контракта 20.02.2023. Начата претензионная работа.

Проектная документация находится на проверке в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края». Ориентировочный срок получения до 01.10.2024.
 «Реконструкция артезианского водозабора по адресу: ул.Промышленная, 14а». 
По результатам проведения конкурентных процедур определена подрядная организация для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации для строительства объекта – ООО «АльфА-ПроекТ», 19.04.2021 заключен муниципальный контракт, срок исполнения контракта 01.12.2021. 

Получено положительное заключение КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края», сметная стоимость 339,0 млн рублей.

«Реконструкция артезианского водозабора по ул.Садовой, 83а в п.Казённая Заимка г.Барнаула Алтайского края». 

По результатам проведения конкурентных процедур определена подрядная организация для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации для строительства объекта – ЗАО ПИИ «Алтайводпpоект» на выполнение работ по разработке проектной документации на сумму 11, 756 млн. рублей, срок исполнения контракта 30.09.2023. Срок исполнения контракта 15.07.2024. 

Начата претензионная работа.

В рамках реализации мероприятий по инфраструктурным бюджетным кредитам:

1. «Строительство комплекса сооружений текстильной отделочной фабрики на территории АО БМК «Меланжист Алтая».  

В рамках заключенного муниципального контракта с  
ООО «СоюзДонСтрой», 18.02.2022 на сумму 47,2 рублей, изготовлена проектная документация, получившая положительное заключение  ФАУ «Главгосэкспертиза России» 25.01.2024.

В целях реализации мероприятия по результатам конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в целях обеспечения реализации инвестиционного проекта на территории АО БМК «Меланжист Алтая» 04.04.2024 определен единственный поставщик - ООО «СоюзДонСтрой». Сумма контракта, планируемого к заключению составляет 2 189,0 млн рублей. 

Заключен контракта 16.04.2024. 

Установлены публичные сервитуты для реконструкции объекта 11.03.2024

Получено разрешение на строительство объекта 02.04.2024.

По 1 этапу «Сеть водоснабжения» начаты строительно-монтажные работы 16.06.2024.

Проектирование и реконструкция водопроводных сетей от пер.Зайчанский до ул.Промышленой.

По результатам проведения конкурентных процедур определена подрядная организация на выполнение работ на изготовление проектной документации на объекте – ООО «Альфа-Проект», 16.09.2022 заключен муниципальный контракт на сумму 20,2 млн руб, срок исполнения контракта 30.09.2023. 

Проектная документация подготовлена, направлена в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» 29.09.2023. 3амечания отрабатываются в рабочем порядке. Планируемый срок получения заключения - 30.10.2024.
Средства на оплату проектно-сметной документации в размере 20,2 млн рублей предусмотрены в бюджете города.

Также во исполнения решения суда по обеспечению питьевой водой жилых домов по пер.Прудскому, 73, 77, 83 по результатам проведения конкурентных процедур определена подрядная организация ООО СМК «ВиКС», срок исполнения контракта 14.10.2024. 
Газификация. 

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации                       от 21.04.2021:

проводится Штаб по догазификации населения города Барнаула;

проведена работа по выявлению домовладений, сформирован перечень домовладений, жители которых могут воспользоваться мерами социальной поддержки при газификации; 

информация о догазификации систематически размещается в СМИ;

проводятся встречи, совещания с населением по вопросу социальной догазификации;

организованы пункты приема заявок на базе поселковых и районных администраций. 

Президентом Российской Федерации 29.02.2024 на ежегодном Послании Федеральному Собранию поручено расширить социальную газификацию – обеспечить подведение газопроводов до границ земельных участков под домовладениями, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществах (далее – СНТ).

На территории города Барнаула располагается 71 садоводство в Индустриальном, Ленинском и Центральном районах. Органами местного самоуправления города Барнаула проведена инвентаризация СНТ, критериям догазификации соответствуют 20 СНТ, в которых располагается 1127 не газифицированных жилых домов. 

Администрациями районов города проведены совещания с председателями СНТ на которых, до сведения председателей доведена вся необходимая информация о догазификации. Работа по проведению собраний председателями СНТ организована работа по проведению внеочередных собраний членов СНТ.

По состоянию на 01.07.2024 проведено 15 собраний, протоколы в органы местного самоуправления города Барнаула не предоставлены. Работа в данном направлении продолжается.

Уровень газификации на 01.07.2024 составил – 31,6 %.

По данным регионального дашборда (информационная система, которая аккумулирует и отображает данные о темпах догазификации на территории региона), на 01.07.2024 в рамках догазификации поступило 7223 заявки, что составляет 83,3% от общего количества домовладений, подлежащих догазификации согласно плану-графику. Заключено 4675 (53,9%) договор, 2323 заявки были отклонены, 225 заявок находятся на рассмотрении или подписании. Газопроводы подведены до границ 3659 (42,2%) земельных участков под домовладениями, из которых 1789 потребителя (20,6%) подключены к природному газу.

Вопрос реализации программы догазификации стоит на особом контроле в администрации города, на данном этапе можно выделить следующие основные цели: 
выполнение мероприятий по корректировке плана-графика догазификации;
продолжить информирование населения о возможности и способах участия в программе догазификации;
рассмотреть варианты предоставления материальной помощи гражданам, участвующим в программе догазификации.

За 2 квартал 2024 года выявлено 14 бесхозяйных объектов газоснабжения 
общей протяжённостью 10,2 км. Всего в перечне в перечне бесхозяйного имущества значится 163 газовых сети протяженностью 170,5 км. Договоры на техническое и аварийное обслуживание заключаются с ООО «Газпром газораспределение Барнаул» и ООО «ИФК «РусьЭнерго» со сроком исполнения до 31.12.2024.
Энергосбережение.

            Для приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа – города Барнаула на 2010-2020 годы                                с перспективой до 2023 года» продлена до 2025 года (постановление администрации города Барнаула от 15.01.2024 №34 «О внесении изменений в постановление администрации города от 30.07.2010 №2212»).

  Для контроля за потреблением энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях города подготовлено постановление администрации города от 21.02.2024 №276 «О внесении изменения в постановление администрации города         от 06.09.2023 №1256».

В организациях бюджетной сферы города за 5 месяцев 2024 года общая экономия энергоресурсов от доведенного лимита составила 20,9 млн. рублей,                    в том числе:

- по электрической энергии – в размере 708,5 тыс.кВт*час. на сумму                                      5302,4 тыс. рублей, что составило 3,9% от доведенного лимита;

- по тепловой энергии – в размере 3983,6 Гкал на сумму 9925,5 тыс. рублей (3,7%);

- по горячей воде – 22,896 тыс.м3 на сумму 4501,2 тыс. рублей (20,3%), 

- по холодной воде – 38,958   тыс. м3 на сумму 1052,58 тыс. рублей (13,2%),

- по природному газу – 7,289 тыс. м3 на сумму 69,0 тыс. рублей (3,8%).

            От реализации 49 энергосервисных контрактов, заключенных муниципальными учреждениями города, по состоянию на 01.07.2024 общая экономия составила 60,0 млн. рублей (106% от экономии, предусмотренной контрактами).             В настоящее время 48 из них завершены, в том числе 39 досрочно и 9 с истекшим сроком. Сумма, оставшаяся в бюджете города в связи с истекшим сроком контрактов, составила 3,0 млн. рублей. 

            Организована работа органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города по заполнению деклараций о потреблении энергетических ресурсов за 2023 год в системе ГИС «Энергоэффективность». Доля заполнивших энергодекларации на 01.05.2024 составила 100%.

3. Информация по освоению денежных средств, выделенных комитету по энергоресурсам и газификации города Барнаула в 1 полугодии 2024 г.

Комитету по энергоресурсам и газификации города Барнаула 
на 2024 год выделено бюджетных ассигнований, с учетом изменений – 
2 023,3 млн руб., в том числе межбюджетных трансфертов – 
1 696,8 млн. руб. На 01.07.2024 исполнение составляет 485,6 млн руб. (24,0%), в том числе межбюджетных трансфертов – 431,2 млн. рублей (25,4%).
На реализацию мероприятий программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2025 годы» выделено бюджетных ассигнований, с учетом изменений на 01.07.2024 – 
2 015,9 млн. руб., исполнено – 478,8 млн. руб. (23,8%). 
1. Капитальный ремонт и содержание объектов инженерной инфраструктуры – 126,9 млн. рублей, исполнено – 20,6 млн. рублей (16,2%), остаток 106,3 млн. руб.:
- капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, выделено – 110,5 млн.рублей, исполнено 13,1 млн.рублей (11,9%). 
- аварийно – восстановительные работы (выделено – 8,0 млн.руб., исполнено – 4,6 млн.руб. (57,5%). По данному мероприятию денежные средства в сумме 3,4 млн. руб. будут исполнены;
- строительный контроль по капитальному ремонту, выделено 
1,8 млн.рублей, исполнено – 0,16 млн. рублей (8,9%);
- ПСД выделено – 1,1 млн.рублей, исполнено – 1,0 млн.рублей (90,9%). 
- строительный контроль в отношении объектов концессионного соглашение, выделено 2,5 млн.руб., исполнено – 0,14 млн. рублей (5,6%), оплата по заключенным контрактам в декабре 2024;
- обслуживание опасных газовых объектов – 2,0 млн.рублей, исполнено – 1,1 млн.рублей (55,0%). Заключены муниципальные контракты со сроком исполнения до конца 2024 года.
- актуализация схем водоснабжения и теплоснабжения - 0,4 млн. руб., муниципальный контракт на сегодняшний день не заключен. 
2. Субсидии на возмещение затрат при эксплуатации систем централизованного водоотведения пригородной зоны города Барнаула – 
10,4 млн. рублей, исполнено – 10,4 млн.руб.(100%).
3. Объекты адресной инвестиционной программы города Барнаула – 158,0 млн.руб., исполнено – 6,0 млн.руб. (3,8%), остаток 152,0 млн.руб., 
в том числе: 
Не исполнены муниципальные контракты прошлых лет (не пройдена подрядчиком государственная экспертиза):
- муниципальный контракт от 19.04.2021 № 2021.001097 
с ООО «АльфА-ПроекТ» в сумме 4,9 млн.руб. на выполнение работ 
по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция артезианского водозабора по ул.Промышленой, 14а и строительство водопроводных сетей в п.Центральном мкр «Приозерное»». Получено положительное заключение КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края», готовится рабочая документация;
- муниципальный контракт от 08.11.2021 № 2021.001132 
с ООО «Коммунпроект» в сумме 3,6 млн.руб. на выполнение работ 
по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод с.Лебяжье, по ул.Опытная Станция №1 до ул.Опытная Станция №102б». Срок исполнения контракта 20.02.2023. Начата претензионная работа;
- муниципальный контракт от 06.05.2022 № 2022.000720 
с ООО «Коммунпроект» на выполнения работ по разработке проектно-сметной документации для строительства объекта: «Строительство артезианского водозабора по ул.Белгородской, 27а в п.Бельмесево г.Барнаула Алтайского края» в сумме 17,1 млн.рублей, срок исполнения контракта 20.12.2022; 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 23,4 млн.руб., исполнено – 10,6 млн.руб. (45,3%).
На реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и реализация национальной политики в городе Барнауле» утверждено 0,84 млн.руб., исполнено – 0,2 млн.руб. (23,8%), остаток в сумме 0,64 млн. рублей.
По данным муниципальным контрактам денежные средства будут освоены до 25.12.2024 года.
4. Делопроизводство

За 1 полугодие 2024 года общий документооборот комитета составил 4269 документ (за 1 полугодие 2023г. – 4214). Таким образом, количество документов увеличилось на 1%.
	
	В том числе:
	1 полугодие 2023 г.
	1 полугодие

2024 г.
	+/-, %

	1.
	вся входящая корреспонденция:
	2190
	2271
	+4

	1.1.
	документы, поступившие в комитет напрямую
	581
	747
	+22

	1.2.
	документы, поступившие в комитет через поручения
	1609
	1524
	-5

	2.
	правовые акты вышестоящих органов власти (городские)
	44
	51
	+14

	3.
	вся исходящая корреспонденция:
	2024
	1998
	-1

	3.1.
	инициативные письма
	867
	895
	+3

	3.2.
	протоколы
	12
	49
	+75

	3.3.
	телефонограммы
	187
	189
	+1

	3.4.
	ответы на входящую корреспонденцию
	958
	865
	-10


Сравнительный анализ по отделам

	Количество документов, поступивших в отдел
	1 полугодие 2023 г.
	1 полугодие

2024 г.
	+/-, %

	отдел энергоресурсов
	1402
	1791
	+22

	отдел инженерной инфраструктуры
	940
	1582
	+41

	отдел бухгалтерского учета и муниципального заказа
	157
	244
	+36

	главный специалист - юрисконсульт
	163
	237
	+31


Работа с обращениями граждан
В комитет по энергоресурсам и газификации за 1 полугодие 2024 года поступило 419 обращений граждан (1 полугодие 2023 г. – 319), из них 298 поступило через администрацию города, 121 – непосредственно в адрес комитета.

	
	Обращения граждан
	1 полугодие 2023 г.
	1 полугодие 2024 г.
	+/-, %

	1.
	Общее количество обращений
	319
	419
	+24

	2.
	Количество обращений граждан, поступивших через отдел по работе с обращениями граждан
	260
	298
	+13

	3.
	Количество обращений граждан, поступивших в комитет
	59
	121
	+51

	
	- письменных
	23
	21
	-9

	
	- устных
	7
	6
	-4

	
	- электронных
	29
	94
	+69


Сравнительный анализ по отделам

	Количество обращений граждан, поступивших в отдел
	1 полугодие 2023 г.
	1 полугодие 2024 г.
	+/-, %

	- отдел энергоресурсов
	124
	138
	+10

	- отдел инженерной инфраструктуры
	195
	281
	+31


В целом, анализ тематики обращений показывает, что наиболее актуальными остаются вопросы водоснабжения и газификации поселков, а также возникновение аварийных ситуаций на сетях водо-, теплоснабжения и водоотведения. 

В целях обеспечения качества и своевременности рассмотрения обращений граждан, входящей корреспонденции специалист комитета, ответственный за делопроизводство, еженедельно по пятницам формирует и рассылает по электронной почте напоминания. Специалистам комитета, допустившим недостатки при работе с обращениями граждан, входящей корреспонденцией указывается на необходимость более качественного исполнения документов, исключение формальности в предоставлении ответов.

Проблемы:

подготовка ответов без учета информации соисполнителей;

подготовка ответов с пунктуационными, синтаксическими ошибками, оформление ответов, информации несоответствующей Инструкции по делопроизводству, методическими рекомендациями; 

не соблюдение требований, предъявляемых к оформлению и ведению контрольных дел; 

Задачи:

оказывать методическую помощь специалистам отделов по вопросам, связанным с исполнением документов;

обеспечивать контроль за своевременным и качественным рассмотрением обращений граждан и служебной корреспонденции.
5. Юридическая служба комитета по энергоресурсам и газификации города
Юридическая служба комитета осуществляется главным специалистом – юрисконсультом (далее – юрисконсульт) комитета.

В отчетном периоде деятельность юрисконсульта была связана с реализацией Плана работы комитета на 2024 год, правовым обеспечением деятельности комитета, защитой прав и законных интересов комитета, повышением уровня квалификации муниципальных служащих комитета, обеспечением исполнения документов, стоящих на контроле.

Судебная работа и практика

За I полугодие 2024 года в производстве юрисконсульта комитета находилось 19 гражданских дел (аналогичный период 2023 – 14), из них:

	
	I полугодие 2024 года
	I полугодие 2023 года

	Арбитражный суд
	6
	10

	Суды общей юрисдикции
	13
	4

	Мировые судьи
	-
	-

	Итого
	19
	14


По категории дел рассматриваемые дела подразделяются:

	№ п/п
	Категория дел
	I полугодие 2024
	I полугодие 2023

	1.
	Об обязанности провести работы по восстановлению циркуляционного водопровода
	4
	0

	2.
	О взыскании оплаты за проведенные работы
	0
	1

	3.
	О взыскании убытков в связи причинением ущерба имуществу
	1
	1

	4.
	Об обязании обеспечить водоснабжение
	2
	1

	5.
	О восстановлении дорожного покрытия
	1
	1

	6.
	Об обязании заключить концессионное соглашение 
	0
	1

	7.
	Другие категории дел
	11
	9

	
	ВСЕГО:
	19
	14


По всем делам, рассматриваемых судами, в которых в качестве ответчика либо третьего лица участвовал комитет, направлялись письменные мотивированные отзывы.

За отчетный период решения, действия (бездействия) комитета не обжаловались.

За I полугодие 2024 года в комитет поступило 16 исковых заявлений (I полугодие 2023 года – 6), из которых:

1 заявление имущественного характера (I квартал 2023 – 1) о взыскании денежных средств в качестве ущерба, причиненного имуществу.
15 заявлений неимущественного характера (I квартал 2023 – 5) об обязании выполнить работы по восстановлению дорожного покрытия, обеспечить водоснабжение, произвести работы по восстановлению рециркуляции сети горячего теплоснабжения и прочее.

Предъявлено комитетом в отчетном периоде 2 исковых заявления на общую сумму 11 007 319,35 руб.
Обжалование судебных актов:

В I полугодии 2024 года комитетом подано 1 апелляционная жалоба (в аналогичном периоде 2023 - 0).

За I полугодие 2024 года поступил 81 запрос органов прокуратуры (за указанный период 2023 года - 51), в том числе 32 запроса от прокуратуры города Барнаула, 45 запросов от прокуратуры районов города, 2 запроса прокуратуры Алтайского края, 2 запроса Межрайонной природоохранной прокуратуры, 8 представлений прокуратуры (из них 5 прокуратуры города Барнаула и 3 прокуратуры районов города).

По своему содержанию запросы касались вопросов о предоставлении информации об исполнении муниципальных контрактов, по которым истекли сроки исполнения; о причинах неисполнения по муниципальным контрактам; о предоставлении информации о реализуемых программах в сфере ЖКХ; о предоставлении информации по исполнению органами местного самоуправления города своих обязательств в рамках реализации концессионных соглашений с АО «Барнаульская генерация» и ООО «Барнаульский водоканал» по реконструкции, модернизации и развитию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Барнаула; о причинах повреждения тепловых сетей; о законности наделения статусом гарантирующего поставщика; о приведение в соответствие с нормами законодательства качества питьевой воды; о предоставлении информации по исполнению органами местного самоуправления города своих обязательств, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Для подготовки ответов на запросы прокуратуры комитетом запрашивалась информация в иных органах местного самоуправления.

В прокуратуру города комитетом для согласования и проведения антикоррупционной экспертизы было направлено 3 муниципальных нормативных правовых акта (за аналогичный период 2023 года – 1).

Иные мероприятия по взаимодействию с органами прокуратуры в отчетном периоде комитетом не проводились.

За отчетный период юрисконсультом проведена правовая экспертиза 35 проектов муниципальных правовых актов (за аналогичный период 2023 – 38), из них:

2 проекта решений Барнаульской городской Думы;

16 проектов постановлений администрации города;

17 проектов приказов комитета (из них 3 нормативных). 

За отчетный период юрисконсультом проведена антикоррупционная экспертиза 12 (аналогичный период 2023 – 4) проектов муниципальных нормативных правовых актов.

В отчетном периоде с отрицательным заключением правового комитета администрации города на доработку проекты нормативных правовых актов не возвращались. Замечания в рабочем порядке были устранены по 2 нормативным правовым актам.

За отчетный период юрисконсультом подготовлено 16 правовых актов, в том числе 8 нормативных правовых актов. 

За отчетный период юрисконсультом проведена экспертиза 67 проектов договоров, с учетом дополнительных соглашений (за аналогичный период 2023 – 68).

По 5 договорам (соглашениям) подготовлен протокол разногласий, впоследствии по 3 договорам подписаны контрагентом (в отчетном периоде 2023 года – подготовлено 4 протокола разногласий), подготовлено соглашение о расторжении контракта по соглашению сторон.

Комитетом утвержден План мониторинга муниципальных правовых актов на 2024 год, в соответствии с которым на I полугодие 2024 года запланировано проведение мониторинга 8 муниципальных нормативных правовых актов.

За отчетный период проведен плановый мониторинг 8 муниципальных нормативных правовых актов (за аналогичный период 2023 года – 5), в том числе, 6 постановлений администрации города, 1 решение барнаульской городской Думы и 1 приказ комитета (2023 год – 4 постановления администрации города и 1 приказ комитета).

За отчетный период проведен 1 внеплановый мониторинг муниципальных правовых актов (за аналогичный период 2023 – 0).

По результатам планового мониторинга 8 муниципальных правовых актов недостатки и (или) противоречия, и (или) коррупциогенные факторы выявлены в 3 муниципальных правовых актах.
Проблемы
Высокий уровень износа сетевого комплекса – одна из самых серьезных проблем городского хозяйства. Ежегодно на эти цели направляются средства бюджета и предприятий. Благодаря реализации концессионных соглашений ожидается улучшение этого показателя. 

На пригородных территориях достаточно остро стоит проблема дефицита воды в летний период. Данные проблемы решаются благодаря действующей программе «Развитие инженерной инфраструктуры», выполняются проектные работы.

Продолжается работа по:

реализации действующих муниципальных программ; 

оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии; 

своевременному и качественному исполнению мероприятий по строительству, модернизации, капитальному ремонту объектов городского хозяйства;

реализации концессионных соглашений. 

Председатель комитета 

по энергоресурсам и газификации                                                               А.В. Крюков
