                            

[bookmark: _GoBack]Отчет об итогах реализации проектов инициативного бюджетирования, финансируемых за счет бюджета города Барнаула, за октябрь 2024 года
	№ п/п
	Наименование проекта
	Период
	Ход реализации проекта
	Использова-ние денежных средств, руб.
	Имуществен-ное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц

	1. 
	«Асфальтирование дороги в границах                   от улицы Беловежской до улицы Меридианной»
	октябрь
2024
	Проект реализован, акт приема-передачи                     подписан.
	1 461 022,93 
	Проведение субботника после завершения работ

	2. 
	«Асфальтирование дороги улицы Шоссейной от улицы Изящной до улицы Беловежской»
	октябрь
2024
	Проект реализован, акт приема-передачи                     подписан.
	1 526 282,30
	Проведение субботника после завершения работ

	3. 
	«Благоустройство дорожного полотна переулка Сиреневого в селе Лебяжье города Барнаула»
	октябрь
2024
	Проект реализован, акт приема-передачи                     подписан.
	831 791,14
	Проведение субботника после завершения работ

	4. 
	«Благоустройство дорожного полотна (щебенение) улицы Мурманской в поселке Центральном города Барнаула»
	октябрь
2024
	Проект реализован, акт приема-передачи                     подписан.
	2 016 037,42
	Проведение субботника после завершения работ

	5. 
	«Солнечный остров»
	октябрь
2024
	Проект реализован, акт приема-передачи                     подписан.
	458 100,00
	Проведение субботника после завершения работ

	6. 
	«Детская площадка (для дошкольников) по улице Ростовской в поселке Центральном города Барнаула»
	октябрь
2024
	Проект реализован, акт приема-передачи                     подписан.
	974 513,00
	Проведение субботника после завершения работ

	7. 
	«Благоустройство территории МБДОУ ЦРР – «Детский сад №239»
	октябрь
2024
	Проект реализован, акт приема-передачи                     подписан.
	800 000,00
	Проведение субботника после завершения работ

	8. 
	«Территория успеха», МБДОУ «Детский сад №197»
	октябрь
2024
	Проект реализован, акт приема-передачи                     подписан.
	1 211 000,00
	Подготовка территории к обустройству детской площадки

	9. 
	«Обустройство спортивной площадки на территории МБДОУ «Детский сад №177»
	октябрь
2024
	Проект реализован, акт приема-передачи                     подписан.
	2 857 250,00

	Расчистка участка под спортивную площадку. Проведение субботника после завершения работ


	10. 
	«Детский этнокомплекс под открытым небом «Арт-Околица»
	октябрь
2024
	Проект реализован, акт приема-передачи                     подписан.
	3 500 000,00
	Проведение субботника после завершения работ

	11. 
	«БыстрееВышеСильнее» (МБОУ «СОШ №96»)
	октябрь
2024
	Проект реализован, акт приема-передачи                     подписан.
	934 000,00
	Подготовка земельного участка под размещение площадки, покос травы

	12. 
	«Раздели с детьми детство» (МАДОУ «Детский сад №131»)
	октябрь
2024
	Проект реализован, акт приема-передачи                     подписан.
	1 847 474,86
	Санитарная очистка территории, планировка грунта

	13. 
	«Делаем дорогу вместе», улица Березовая роща»
	октябрь
2024
	Проект реализован, акт приема-передачи                     подписан.
	1 140 954,86 
	

	14. 
	«Асфальтирование уличной дороги по улице Ясеневой от дома №15 до дома №36»
	октябрь
2024
	Проект реализован, акт приема-передачи                     подписан.
	2 073 152,99
	

	15. 
	«Благоустройство парковой зоны, строительство спортивной, детской площадки в микрорайоне «Авиатор»
	октябрь
2024
	Проект реализован, акт приема-передачи подписан. 
	1 641 822,00
	Силами инициативной группы выполнена подсыпка и планировка грунта на тренажерной площадке.

	16. 
	«Благоустройство дорожного полотна (щебенение) улицы Светлой в поселке Черницк города Барнаула»
	октябрь
2024
	Проект реализован, акт приема-передачи подписан.
	1 933 143,28
	Проведение субботника после завершения работ

	17. 
	«Асфальтирование переулка Короткого»
	октябрь
2024
	Проект реализован. Ведутся работы по подготовке акта приема-передачи 
	2 447 349,45
	

	18. 
	«Ремонт дороги по улице Стрелецкой                             в поселке Борзовая Заимка»
	октябрь
2024
	Проект реализован. Ведутся работы по подготовке акта приема-передачи
	847 354,56
	

	19. 
	«Ремонт дороги по проезду от домов №109 и №111 по улице Мамонтова до дома №11 по улице Садовой»
	октябрь
2024
	Проект реализован. Ведутся работы. Ведутся работы по подготовке акта приема-передачи
	4 772 165,64
	

	20. 
	«Асфальтирование дороги по улице Анисовой от улицы Смородиновой до улицы Медовой в микрорайоне «Новый Спутник»
	октябрь
2024
	Проект реализован. Ведутся работы по подготовке акта приема-передачи
	4 201 662,05
	

	21. 
	«Спорт – норма жизни», ТОС «Поток»
	октябрь
2024
	Проект реализован.
Разработан дополнительный муниципальный контракт с ИП               Вагнер И.А. на выполнение работ по благоустройству в связи со сложившейся экономией.
Срок выполнения работ до 20.12.2024.
	2 600 000,00
	Проведение субботника после завершения работ

	22. 
	«Благоустройство дворовой территории по улице Сиреневой, 4»
	октябрь
2024
	Проект реализован. Ведутся работы по подготовке акта приема-передачи. 
	3 915 697,20
	Управляющей организацией ООО «Квартал» 05.08-06.08.2024 проведены работы по демонтажу старых игровых форм с детской площадки.


	23. 
	«Благоустройство территории для отдыха в поселке имени Кирова (сквер с детской площадкой)»
	октябрь
2024
	Проект реализован. Ведутся работы по подготовке акта приема-передачи.

	124 905,28
	-

	24. 
	«Обустройство сквера на улице Гущина»
	октябрь
2024
	Проект реализован. Ве-дутся работы по подго-товке акта приема-передачи.
	0,00
	-

	25. 
	«Асфальтирование дороги улицы Лимонной от дома №61 до улицы Медовой»
	октябрь
2024
	Ведутся работы. Пла-нируемый срок выпол-нения – до 15.11.2024.
	0,00
	-

	26. 
	«Устройство линии наружного освещения переулка Трансформаторного в селе Лебяжье города Барнаула»

	октябрь
2024
	Заключен контракт с подрядной организацией ООО «Алтайсветстрой». Срок выполнения работ до 04.11.2024.


	0,00
	-

	27. 
	«Обустройство линии уличного освещения улицы Сиреневой в поселке Ягодное»

	октябрь
2024
	
	0,00
	-

	28. 
	«Светлая улица»
	октябрь
2024
	
	0,00
	-

	29. 
	«Обустройство линии наружного освещения по улице Бийской и улице Катунской территориального общественного самоуправления Стахановского микрорайона Железнодорожного района города Барнаула»

	октябрь
2024
	
	0,00
	-

	30. 
	«Светлое будущее»
	октябрь
2024
	
	0,00
	-

	31. 
	«Устройство линии наружного освещения по улице Советской от дома №18 до дома №64 в селе Гоньба»

	октябрь
2024
	
	0,00
	-

	32. 
	«Непоседы»
	октябрь
2024
	Основные работы по обустройству велодорожки завершены. Проведены конкурсные процедуры на строительство велопарковки на средства сложившейся экономии в размере 337 666,98 руб., определен подрядчик – ООО «Дорстрой». Проект контракта направлен поставщику на подписание. Планируемый срок окончания работ – 30.11.2024.
	0,00
	-

	33. 
	«Благоустройство въездной зоны поселка Лесной»
	октябрь
2024
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству въездной зоны в п.Лесной с ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИЯ».
Выполнены работы по окраске ограждения. Ведутся работы по установке стелы.
Срок выполнения работ до 03.11.2024.

	0,00
	-



