                            

Отчет
[bookmark: _GoBack]об итогах реализации инициативного бюджетирования                                          за июнь 2023 года

	№ п/п
	Наименование проекта
	Период
	Ход реализации проекта
	Использова-ние денежных средств, руб.
	Имуществен-ное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц

	1. 
	Благоустройство дорожного полотна по ул.Альпийской, р.п.Южный Центрального района г.Барнаула (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	Июнь,
2023 г.
	Работы завершены

	1 921 635,09 рублей
	Проведены субботники

	2. 
	Безопасная дорога к школе №125 в г.Барнауле (устройство тротуара, замена кронштейна и светильника) (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	Июнь,
2023 г.
	Проект в стадии реализации
	189 528,00 рублей
	- 

	3. 
	Обустройство проезжей части дороги по пер.Заснеженному с поворотом дороги на пер.Садовый 1-й, 22 (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	Июнь,
2023 г.
	Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города с МБУ «Автодорстрой» г.Барнаула субсидии на иные цели (Соглашение от 13.04.2023 №5)
	0,00
	Запланирова-но в соответствии с ходом реализации проекта

	4. 
	Асфальтирование дороги по ул.Снежной, ул.Снежной 2-й, ул.Облепиховой (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	Июнь,
2023 г.
	Проект в стадии реализации
	3 997 092,35
	Запланирова-но в соответствии с ходом реализации проекта

	5. 
	Обустройство дорожного полотна (ул.Бело-вежская) (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	Июнь,
2023 г.
	Работы завершены
	3 492 552,91 рублей
	Проведены субботники

	6. 
	Благоустройство дорожного полотна ул.Сочинской в п.Центральном г.Барнаула (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)

	Июнь,
2023 г.
	Работы завершены
	2 260 055,98 рублей
	Проведены субботники

	7. 
	«Дорога жизни»
(Асфальтирование дороги по ул.2-ой Геодезической) (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	Июнь,
2023 г.
	Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города с МБУ «Автодорстрой» г.Барнаула субсидии на иные цели (Соглашение от 13.04.2023 №5)

	0,00
	Запланирова-но в соответствии с ходом реализации проекта

	8. 
	Устройство асфальтового покрытия по ул.Инженерной в мкр.Октябрьском с.Власиха (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	Июнь,
2023 г.
	Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города с МБУ «Автодорстрой» г.Барнаула субсидии на иные цели (Соглашение от 13.04.2023 №5)
	0,00
	Запланирова-но в соответствии с ходом реализации проекта

	9. 
	Благоустройство дорожного полотна ул.Набережной
в п.Черницк г.Барнаула (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	Июнь,
2023 г.
	Работы завершены
	1 280 839,36 рублей
	Проведены субботники

	10. 
	Где свет, там жизнь! (проезд Ракетный) (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	Июнь,
2023 г.
	





23.03.2023 заключены 4 муниципальных контракта с единственным поставщиком, в рамках которых осуществляется разработка проектно-сметной документации на устройство линии наружного освещения. 
	0,00
	Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта

	11. 
	Обустройство линии наружного освещения на участке ул.Западная 13-я (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	
	
	0,00
	Организованы и проведены две акции по санитарной очистки и благоустройству территории с участием жителей



	12. 
	Обустройство линии наружного освещения на участке ул.Совхозной на территории Ленинского района г.Барнаула (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	
	
	0,00
	Организованы работы по вывозу мусора с территории, проведены три акции по санитарной очистки и благоустройству с участием жителей

	13. 
	Обустройство линий наружного освещения по улицам Школьная, Рябиновая, переулку Советскому в с.Гоньба (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	
	
	0,00
	Организованы и проведены три акции по санитарной очистке и благоустройству территории с участием жителей.

	14. 
	Освещение ул.Станционной (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	
	
	0,00
	Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта

	15. 
	Наружное освещение по ул.Тюленина (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
	
	
	0,00
	Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта


	16. 
	Строительство линии наружного освещения по улице Новгородская и Островского в границах квартала «Невский» (ГРБС –комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города)
  
	
	
	0,00
	Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта

	17. 
	Обустройство мини стритбольной площадки по ул.Спортивная 1а-1л, мкрн «Молодость» с.Власиха, Инд.р. г.Барнаула (ГРБС - администрация Индустриального района города)

	Июнь,
2023 г.
	Заключен контракт с подрядной организацией ООО «Красный кит». Проект в стадии реализации
	0,00
	Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта

	18. 
	«Веселый дворик» (обустройство комплексной детской спортивной площадки) (ГРБС – администрация Железнодорожного района)
	Июнь,
2023 г.
	По приобретению и установке системы видеонаблюдения проводится конкурсная процедура. По обустройству комплексной детской площадке определен подрядчик – ООО «Разноцвет». 
	0,00
	Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта

	19. 
	Реконструкция стадиона и спортивных площадок школы МБОУ «СОШ №50» (ГРБС – комитет по образованию города)
	Июнь,
2023 г.
	15.06.2023 подписан контракт с подрядной организацией ООО «Корона».  Работы запланированы, ведется работа по согласованию графика производства работ
	0,00
	Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта


	20. 
	«Безопасное детство» (ограждение детской площадки, ул.Водников, 16) (ГРБС – администрация Центрального района)
	Июнь,
2023 г.
	05.06.2023 заключен контракт с ООО «Русский Сервис». Ведутся работы по изготовлению ограждения
	0,00
	Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта

	21. 
	Строительство детской площадки (по ул.Придорожной в с.Лебяжье г.Барнаула) (ГРБС – администрация Центрального района)
	Июнь,
2023 г.
	Проведены конкурсные процедуры, определена подрядная организация ООО «Алтаймастер ПК». Проект в стадии реализации
	0,00
	Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта

	22. 
	Планета спорта  (детская спортивная площадка на терр.МБОУ «Лицей №52») (ГРБС – комитет по образованию города)
	Июнь,
2023 г.
	Проведены конкурсные процедуры, определена подрядная организация – ООО «Фортуна». Проект в стадии реализации
	0,00
	Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта

	23. 
	Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 54» (ГРБС – комитет по образованию города)
	Июнь,
2023 г.
	Проведены конкурсные процедуры, определена подрядная организация – ООО «Красный кит». Проект в стадии реализации.
	0,00
	Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта

	24. 
	«Спорт, доступный всем!» (спортивно-тренажерная площадка МБОУ «СОШ №80») (ГРБС – комитет по образованию города)
	Июнь,
2023 г.
	Проведены конкурсные процедуры, определена подрядная организация подрядная организация – ООО «Красный кит». Ведется работа по согласованию графика производства работ
	0,00
	Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта

	25. 
	«Спорт, доступный всем!» (строительство спортивной площадки в мкрн.Поток) (ГРБС – комитет по образованию города)
	Июнь,
2023 г.
	Проведены конкурсные процедуры, определена подрядная организация подрядная организация – ООО «Красный кит». Ведется работа по согласованию графика производства работ
	0,00
	Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта

	26. 
	Детская спортивная площадка МБОУ «СОШ №76» (ГРБС – комитет по образованию города)
	Июнь,
2023 г.
	Проведены конкурсные процедуры, определена подрядная организация подрядная организация – ООО «Красный кит». Ведется работа по согласованию графика производства работ
	0,00
	Запланировано в соответствии с ходом реализации проекта





