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Информация об итогах работы комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула за II квартал 2025 года и задачах на III квартал 2025 года
Деятельность комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – КЭГ, комитет) в II квартале 2025 складывалась по направлению разработки Схемы теплоснабжения, инвестиционных программ предприятий, планов капитального ремонта, исполнения муниципальных программ, обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, реализации концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры.

1. Отдел инженерной инфраструктуры.

Согласно плану работы комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула на 2025 год одним из приоритетных направлений является подготовка городского хозяйства к работе в зимних условиях 2025/2026 годов.

Ежегодно на объектах инженерной инфраструктуры, как на муниципальном имуществе, так и на бесхозяйных объектах, находящихся в неудовлетворительном состоянии, проводятся работы по их восстановлению.

В 2025 году из бюджета города на восстановление объектов инженерной инфраструктуры всего выделено 158 160,0 тыс. рублей, в том числе на:

	капитальный ремонт, в т.ч.
	129 510,0 тыс. рублей

	на объекты теплового хозяйства
	89 050,0 тыс. рублей

	на объекты водопроводно-канализационного хозяйства
	40 460,0 тыс. рублей 



	проведение строительного контроля
	2 000,0 тыс. рублей

	проведение строительного контроля на объекты концессионных соглашений
	2 250,0 тыс. рублей

	аварийно-восстановительные работы 
	19 000,0 тыс. рублей

	восстановление благоустройства
	3 500,0 тыс.рублей

	составление смет
	1 900,0 тыс. рублей


Исходя из размера выделенных средств в 2025 году запланировано проведение капитального ремонта на 28 объектах, протяженностью 4,645 км, из них:

2,083 км тепловых сетей,

2,462 км сетей водоснабжения,

0,1 км сетей водоотведения.

Отделом инженерной инфраструктуры комитета осуществляется согласование проектно-сметной документации, актов выполненных работ при проведении капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры, а также контроль за объемами выполненных работ по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации.

Для заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» планировалось провести конкурентные процедуры по 21 лоту на капитальный ремонт 28 объектов (18 объектов теплоснабжения (протяженностью 2 083 м), 10 объектов водоснабжения, водоотведения, из них 7 сетей протяженностью 2 462 м), в том числе:
по 10 лотам (объекты теплоснабжения) определены подрядные организации, ООО «Сервисная компания», ООО «УВК-СЕРВИС», ООО «Строй Версаль», ООО «Лика-Сервис», ООО «АТЛАНТА», ООО «Регион-Строй» подписаны контракты, сроки выполнения работ июль-август 2025 года;  

по 8 лотам (объекты водоснабжения) определены подрядные организации – ООО «СМК ВиКС», ООО «Навигатор», ООО СК «ГНБ-Инжиниринг», ООО «Регион-Строй», ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» подписаны контракты, сроки выполнения работ июль-август 2025 года;

по 2 лотам (объект водоотведения КНС по ул.Санаторная, 9, объект водоснабжения сеть водопровода с.Лебяжка) документация находится на согласовании в комитете муниципального заказа администрации города Барнаула;

по 1 лоту (объект теплоснабжения по ул.А.Петрова, 164 - решение суда). Сметная документация находится в стадии подготовки.

В 1 полугодии 2025 года заключено 85 договоров с единственным поставщиком, в том числе:

49 договоров на проведение аварийно-восстановительных работ на 78 объектах коммунального комплекса;

29 договоров на осуществление строительного контроля;

5 договоров на составление проектно-сметной документации;

1 договор на проведение капитального ремонта;

1 договор на восстановление благоустройства.
В текущем периоде специалистами комитета проведено обследование технического состояния объектов бесхозяйного недвижимого имущества:

водопроводных сетей – 8,951 км;
канализационных сетей – 10,328 км;
насосные станции – 2 шт.;
тепловых сетей – 2,927 км;
электрические сети – 2,560 км.

Специалистами отдела осуществлялся контроль за проведением капитального ремонта специализированными организациями за счет средств тарифа: 
	Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт за счет средств тарифа, инвестиций
	Средства, выделенные из бюджета города

	Организация
	Запланировано на 2025г.           тыс.руб. без НДС
	Фактически 

исполнено  

в 1 полугодии   2025г. тыс.руб. без НДС            
	Объекты
	Запланировано на 2025г.                 тыс.руб. с НДС
	Фактически исполнено 

в 1 полугодии 2025г. тыс.руб. с НДС

	ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»: 

Трансформация (производственная программа) от 30.12.2022:

-тариф                             

-инвест.программа

Концессионное соглашение от 27.03.2020 (Цен.р-н):

-тариф

-инвест.программа

Концес.соглашение от 30.12.2022 (Лен.р-н):

-тариф

-инвест.программа


	238 600,0

399 044,2

1 122,5

5 573,3

10 422,5

66 321,7
	95 000,8

171 299,17

39,2

90,0

2 663,3

950,8
	Водоснабжение и водоотведение
	       40 460,0 
	14 981,53

	Филиал АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»:

-концес.соглашение №1 от 30.06.2017

-концес.соглашение №2

от 23.12.2019

-соглашение об исполнении схемы теплоснабжения            от 19.12.2019

-ремонтная программа предприятия
	104 794,0

107 872,0

257 730,0

904 517,0
	
	Теплоснабжение
	89 050,0
	2 802,69

	
	
	
	Аварийно-восстановительные работы
	19 000,0
	      14 737,21

	
	
	
	Строительный контроль (бюджет)
	2 000,0
	180,92

	
	
	
	Строительный контроль (концессия)
	2 250,0
	-

	
	
	
	Составление смет
	1 900,0
	1 142,8

	
	
	
	Восстановление благоустройства
	3 500,0
	-

	ООО «Барнаульская сетевая компания»
	      104 709,5
	     45 209,6
	
	
	

	ИТОГО:
	 2 200 706,7
	315252,87
	
	158 160,0
	33 845,15


Произведена проверка 424 смет и актов выполненных работ (КС-2), в том числе:

работы по капитальному ремонту за счет тарифа – 65 шт., 

работы по капитальному ремонту на бесхозяйных и муниципальных объектах – 246 шт., 

строительство новых объектов – 105 шт.,

реализация мероприятий по концессионным соглашениям – 8 шт.

подготовлены расчеты обоснования начальной максимальной цены контракта для проведения аукционов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту – 44 шт. 
В настоящее время на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края действуют шесть концессионных соглашений.

В первом полугодии 2025 года проведены 2 ежеквартальные проверки исполнения условий 6 концессионных соглашений, в рамках которых осуществлен контроль за реализацией 136 мероприятий.

По итогам проверок составлен 31 акт, выявлено 5 нарушений 
(ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» - 2 нарушения, АО «СГК-Алтай» - 
3 нарушения).

Нарушения ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» обусловлены тем, что ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» не приступило к реализации 
2 мероприятий в установленный концессионным соглашением в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения и водоотведения от 27.03.2020 (в редакции дополнительного соглашения от 04.12.2024 №1) срок:

проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Мохнатушка, ул.Нагорная, 26 (срок реализации 2024 г.);

проектирование и реконструкция сетей водоотведения в п.Центральном, ул.Тополиная, 1а (срок реализации 2023-2025 гг.).

В связи с ненадлежащим исполнением ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» в 2024 году обязательств по Соглашению №4 в части реализации мероприятий «Проектирование и реконструкция артезианского водозабора в пос.Мохнатушка, ул.Нагорная, 26» на сумму 1900,0 тыс. рублей; «Проектирование и реконструкция сетей водоотведения: канализационная сеть в п.Центральном, ул.Тополинная, 1а» на сумму 350,0 тыс. рублей в адрес Концессионера 27.01.2025 направлена претензия с требованием уплаты неустойки. Требования по претензии ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» удовлетворены в добровольном порядке, на расчетный счет комитета перечислены денежные средства в общей сумме 56,4 тыс. рублей.

Нарушения АО «СГК-Алтай» обусловлены тем, что мероприятия выполнены с нарушением срока, предусмотренного условиями концессионного соглашения от 23.12.2019:

строительство тепловых сетей до котельной по ул.Новосибирская, 44А (переключение на контур ТЭЦ) (мероприятие 2022 г.);

реконструкция оборудования котельной по ул.Опытная станция, 4Б (мероприятие 2022 г.);

реконструкция угольной котельной (перевод на природный газ) по                         ул.Санаторная, 9 (пос. Лесной) (мероприятие 2022 г.).

В связи с тем, что 17.02.2025 заключено дополнительное соглашение №1 
к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края от 23.12.2019, в том числе в части изменения срока реализации вышеуказанных мероприятий, штрафные санкции к концессионеру применены не будут. 

По итогам рассмотрения поступившего 13.12.2024 предложения 
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» о заключении концессионного соглашения без проведения конкурса путем трансформации договора аренды 
от 30.12.2005 №85 на заседании рабочей группы по рассмотрению предложения потенциального инвестора о заключении концессионного соглашения 17.01.2025 принято решение о невозможности заключения концессионного соглашения.

Работа по трансформации договора аренды от 30.12.2005 №85                                  в концессионное соглашение продолжается.

В связи с включением в состав Объекта концессионного соглашения 

в отношении систем и объектов водоснабжения и водоотведения города Барнаула от 30.12.2022 (далее – Соглашение) бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения, выявленных в течение срока действия Соглашения, технологически связанные с Объектом Соглашения, а также объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, созданных в течение срока действия Соглашения, технологически связанные с Объектом Соглашения,             в отчетном периоде концедентом и концессионером проведена работа по заключению дополнительного соглашения №3 к Соглашению. 

В соответствии с Порядком взаимодействия органов исполнительной власти Алтайского края с органами местного самоуправления Алтайского края при подготовке, заключении, изменении, расторжении муниципальными образованиями Алтайского края концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем с участием Алтайского края в качестве самостоятельной (третьей) стороны, утвержденного постановлением Правительства Алтайского края от 26.12.2017 №483, проект дополнительного соглашения №3 к Соглашению получил согласование Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 21.04.2025 №29-04/ПА/6507, согласование Управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю от 21.05.2025 №АГ/53738/25. В связи с чем, администрацией города Барнаула принято постановление от 19.06.2025 №863 «О заключении дополнительного соглашения           к концессионному соглашению». 

В настоящее время дополнительное соглашение №3 к Соглашению подписано со стороны ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» и находится в стадии подписания со стороны концедента. После подписания Концедентом дополнительное соглашение №3 будет направлено в координирующий орган исполнительной власти Алтайского края для проведения согласительных процедур, направленных на обеспечение получения подписи Губернатора Алтайского края от имени самостоятельной (третьей стороны) концессионных соглашений.
2.Отдел энергоресурсов.

Водоснабжение и водоотведение.

В рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2030 годы» реализовывались следующие мероприятия:

1. За счет средств Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» ведется реализация мероприятия: «Проектирование строительства артезианского водозабора в п. Бельмесево». 

Финансирование:

в 2025- 98,78млн рублей;

в 2026 - 87,24 млн рублей;

в 2027 - 109,93 млн рублей.

По результатам проведения конкурентных процедур определена подрядная организация для выполнения строительно-монтажных работ - ООО «СМК ВиКС», заключен муниципальный контракт от 31.03.2025 № №2025.000212 на сумму 290,03 млн рублей, срок выполнения работ 01.02.2027. 
Условиями контракта предусмотрена выплата аванса в размере 30 % (87,0 млн рублей) не позднее 04.08.2025. Разрешение на строительство получено 18.04.2025. Выполнено бурение трех скважин. Начато строительство резервуара чистой воды.

2. За счет средств инфраструктурных кредитов ведется реализация мероприятия: «Строительство комплекса сооружений текстильной отделочной фабрики на территории АО БМК «Меланжист Алтая».  

По результатам проведения конкурентных процедур определена подрядная организация для выполнения строительно-монтажных работ - 
ООО «СоюзДонСтрой, заключен муниципальный контракт от 16.04.2024 на сумму                      2 189,0 млн рублей. 

По 1 этапу проекта «Реконструкция водопроводных сетей» проектной документацией предусмотрена прокладка водопроводной сети протяженностью 

3 781 метр диаметрами от 600 до 1 000 миллиметров на трех участках, а также монтаж 29 водопроводных камер и колодцев. Трубопроводы проложены. Выполнено переключение существующих потребителей. Контур водопроводной сети, подлежащий реконструкции, запущен в эксплуатацию. Смонтированы 14 камер и колодцев. Завершаются работы по восстановлению благоустройства в местах выполнения строительно-монтажных работ и монтажу оставшихся камер и колодцев. Срок окончания работ – 01.08.2025. 

По 2 этапу проекта «Реконструкция канализационного коллектора» проектной документацией предусмотрена прокладка сети водоотведения протяженностью 1 810 метров методом микротоннелирования и монтаж 15 камер по ул.Кулагина и проезду Тальменскому. Проложен участок трубы канализационного коллектора протяженностью 1 036 метров. Завершена разработка 12 котлованов из 15. Ведутся работы по переврезке существующих потребителей и разработке оставшихся котлованов. Срок окончания работ – 01.10.2025.
Фактическая готовность I этапа – 90,58% (плановая 99,37%), фактическая готовность II этапа – 54,4% (плановая – 77,25%).
ООО «СоюзДонСтрой» завершены работы по компенсационному озеленению (высажено 118 деревьев). 
Ежедневно проводится контроль со стороны заказчика за ходом выполнения работ на объекте. 

3. За счет средств бюджета города ведется реализация мероприятий:

«Проектирование и реконструкция водопровода в с.Лебяжье, по ул.Опытная станция, 1 до ул.Опытная Станция, 102б». 
По результатам проведения конкурентных процедур определена подрядная организация для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации для строительства объекта – ООО «Коммунпроект», 08.11.2021 заключен муниципальный контракт на сумму 3, 459 млн. рублей, срок выполнения работ 20.02.2023. Начата претензионная работа. 

Проектную документацию планируется направить в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» 05.09.2025. Ориентировочный срок получения экспертизы 01.11.2025.

«Реконструкция артезианского водозабора по ул.Садовой, 83а в п.Казённая Заимка г.Барнаула Алтайского края». 

По результатам проведения конкурентных процедур определена подрядная организация для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации для строительства объекта – ЗАО ПИИ «Алтайводпpоект» на выполнение работ по разработке проектной документации на сумму 11, 756 млн. рублей, срок выполнения работ 30.09.2023. Начата претензионная работа. 
Проектную документацию планируется направить в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» 01.09.2025. Ориентировочный срок получения до 01.12.2025.
Ведется работа по проектированию водопроводных сетей для обеспечения земельных участков участников СВО на проезде Инициативный.

Выполнены геологические и геодезические изыскания в рамках заключенного муниципального контракта ООО «Агростройинвест» 

Заключен контракт с ООО «НТЦ Аргум» на разработку проектно-сметной документации.  
В настоящее время проект и смета выполнены, ведется работа по подготовке документации на загрузку в центр ценообразования. После прохождения достоверности оценки сметной стоимости, будет заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ данных сетей.

Проведена предпроектная работа для определения оптимального варианта водоснабжения жилых домов по улицам Сибирской и Лесная Поляна с.Власиха.

По представленному отчету необходимо выполнить реконструкцию существующей площадки летнего водозабора и строительство водопроводной сети. 

Газификация. 

В рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации                       от 21.04.2021, от 29.02.2024:

проводится Штаб по догазификации населения города Барнаула;

информация о догазификации систематически размещается в СМИ;

проводятся встречи, совещания с населением по вопросу социальной догазификации;

организованы пункты приема заявок на базе поселковых и районных администраций;

проведена работа с председателями и членами 20 СНТ, соответствующие критериям догазификации, в части организации проведения собраний 
о догазификации. Общие собрания членов СНТ проведены, приняты положительные решения о догазификации, протоколы направлены в Минстрой Алтайского края.

По состоянию на 30.06.2025 в план-график догазификации включено 
16 садоводств, оставшиеся 4 СНТ («Восход», «Восход-2», «Декоратор», «Дружба») включены в проект плана-графика, который в настоящее время проходит согласование в органах исполнительной власти Алтайского края.

Уровень газификации на 30.06.2025 составил – 32,4 %.

В соответствии с планом-графиком догазификации, утвержденным Губернатором Алтайского края 14.11.2024, подлежит догазификации 
9 893 домовладения на территории города Барнаула.

По данным регионального дашборда (информационная система, которая аккумулирует и отображает данные о темпах догазификации на территории региона), в рамках догазификации с учетом, предполагаемо, выпавших заявок из отображаемой информации в дашборде поступило 8138 заявок, что составляет 82,3% от общего количества домовладений, подлежащих догазификации согласно плану-графику. Заключено 5425 (54,8%) договоров, 2607 заявок были отклонены, 106 заявок находятся на рассмотрении или подписании. Газопроводы подведены до границ 4263 (43,1%) земельных участков под домовладениями, из которых 2592 потребителя (26,2%) подключен к природному газу.

Вопрос реализации программы догазификации стоит на особом контроле 
в администрации города, на данном этапе можно выделить следующие основные цели: 

выполнение мероприятий по корректировке планов-графиков догазификации, в том числе по СНТ;

продолжить информирование населения о возможности и способах участия 
в программе догазификации.

В перечне бесхозяйного имущества значилось 197 газовых сети протяженностью 184,0 км, договоры на техническое и аварийное обслуживание заключены с ООО «Газпром газораспределение Барнаул».

На контроле находится вопрос возобновления подачи сжиженного углеводородного газа в баллонах. 
Прокуратурой Железнодорожного района города Барнаула 31.01.2025 подано исковое заявление в отношении неопределенного круга лиц к                                               ОАО «Алтайкрайгазсервис» о признании незаконным прекращения поставок сжиженного углеводородного газа в баллонах в многоквартирные дома выше двух этажей, а также о возобновлении указанной коммунальной услуги (судебное заседание назначено на 14.08.2025).

Инспекцией строительного и жилищного надзора Алтайского края 
ОАО «Алтайкрайгазсервис» выдано предписание об устранении нарушений действующего законодательства в части прекращения предоставления коммунальной услуги – сжиженного углеводородного газа в баллонах. 
ОАО «Алтайкрайгазсервис» направило в инспекцию возражение на вынесенное предписание, инспекцией данное возражение было отклонено. В настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении в Арбитражном суде Алтайского края, судебное заседание назначено на 18.08.2025.

Чистый воздух

Проект комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городском округе – городе Барнауле Алтайского края не утвержден, планируемый срок подписания – июль 2025 года.

Энергосбережение.

В рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа - города Барнаула на 2010-2020 годы                                с перспективой до 2025 года» в первом полугодие проведены мероприятия, направленные на энергосбережение энергетических ресурсов на сумму                          78,1 млн рублей, в том числе:

в коммунальной инфраструктуре на сумму 40,4 млн. рублей;

в жилищном фонде на сумму 17,3 млн. рублей;

в бюджетном секторе на сумму 20,4 млн. рублей.

Организована работа органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города по заполнению деклараций о потреблении энергетических ресурсов за 2024 год в системе ГИС «Энергоэффективность». Доля заполнивших энергодекларации составила 100%.

В организациях бюджетной сферы города за 5 месяцев 2025 года общая экономия энергоресурсов от доведенного лимита составила 49,4 млн рублей,                    в том числе:

по электрической энергии – в размере 634,7 тыс.кВт*час. на сумму                                      5482,9 тыс. рублей, что составило 3,5% от доведенного лимита;

по тепловой энергии – в размере 13324,7 Гкал на сумму 37861,1 тыс. рублей (12,8%);

по горячему водоснабжению – 20,034 тыс.м3 на сумму 4462,7 тыс. рублей (18,2%), 

по холодному водоснабжению – 45,705 тыс. м3 на сумму 1450,7 тыс. рублей (15,5%),

по природному газу – 8,97 тыс. м3 на сумму 95,7 тыс. рублей (4,7%). 

3. Отдел бухгалтерского учета и муниципального заказа.

Информация по освоению денежных средств в I полугодии 2025 г.

Комитету в 2025 году выделено бюджетных ассигнований, с учетом изменений – 1 670,7 млн руб., в том числе межбюджетных трансфертов – 
1 234,0 млн руб. На 01.07.2025 исполнение составляет 156,0 млн руб. (9,3%), в том числе межбюджетных трансфертов – 85 ,1 млн рублей (6,9%).

На реализацию мероприятий программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2030 годы» выделено бюджетных ассигнований, с учетом изменений на 01.07.2025 – 
1 662,6 млн. руб., исполнено – 148,5 млн руб. (8,9%). 

1. Капитальный ремонт и содержание объектов инженерной инфраструктуры:

158,2 млн. рублей, исполнено – 28,4 млн рублей (18,0%), остаток 129,8 млн руб.:

капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, выделено – 129,51 млн рублей, исполнено 13,93 млн рублей (10,76%). 
аварийно – восстановительные работы (выделено – 19,0 млн руб., исполнено – 13,7 млн руб. (72,05%). По данному мероприятию денежные средства в сумме 5,3 млн. руб. будут исполнены;
строительный контроль по капитальному ремонту, выделено 
2,0 млн рублей, исполнено – 0,18 млн. рублей (0,1%), исполнение по завершению основных контрактов, заключенных на капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры;
ПСД выделено – 1,9 млн рублей, исполнено – 0,6 млн рублей (31,58%). 
строительный контроль в отношении объектов концессионного соглашение, выделено 2,25 млн руб., исполнено – 0,00 млн. рублей (0%), оплата по заключенным контрактам в ноябре-декабре 2025;
обслуживание опасных газовых объектов – 5,65 млн рублей, исполнено – 1,08 млн рублей (19,1%). Заключены муниципальные контракты со сроком исполнения до конца 2025 года.
актуализация схем водоснабжения и теплоснабжения - 0,4 млн. руб., муниципальный контракт на сегодняшний день не заключен. 
2. Субсидии на возмещение затрат при эксплуатации систем централизованного водоотведения пригородной зоны города Барнаула – 
18,25 млн. рублей, исполнено – 7,99 млн.руб.(43,8%).
3. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения пригородной зоны – 291,5 млн руб., исполнено – 13,2 млн руб. (4,5%), остаток 278,3 млн руб., в том числе: 

Не исполнены муниципальные контракты прошлых лет (не пройдена подрядчиком государственная экспертиза):

муниципальный контракт от 08.11.2021 № 2021.001132 
с ООО «Коммунпроект» в сумме 3,5 млн руб. на выполнение работ 
по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Водопровод с.Лебяжье, по ул.Опытная Станция №1 до ул.Опытная Станция №102б». Срок исполнения контракта 20.02.2023. Ведется претензионная работа;

муниципальный контракт от 20.09.2022 № 2022.001511
с ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» на выполнения работ по разработке проектно-сметной документации для строительства объекта: «Реконструкция артезианского водозабора по ул.Садовой, 83а в п.Казенная Заимка г.Барнаула Алтайского края» в сумме 11,8 млн рублей, срок исполнения контракта 30.09.2023. Ведется претензионная работа.

В июле 2025 будет перечислен аванс по муниципальному контракту 
на строительство объекта: «Строительство артезианского водозабора 
по ул.Белгородской, 27а в п.Бельмесево г.Барнаула Алтайского края» 
с ООО «СМК ВиКС» в сумме 86,99 млн рублей.

4. Строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструктуры 1 163,9 млн руб., исполнено – 88,3 млн руб. (7,6%), остаток 278,3 млн руб., в том числе: 

перечислено 85,1 млн рублей из средств СКК по объекту: 
«Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в рамках инвестпроекта «Меланжист Алтая» 1 этап «Реконструкция водопроводных сетей».
5. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 
23,8 млн рублей, исполнено – 9,5 млн рублей (40,0%).
6. На реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и реализация национальной политики в городе Барнауле» утверждено 0,72 млн рублей, исполнено – 0,33 млн рублей (45,8%).

7. На реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и реализация национальной политики в городе Барнауле» утверждено 0,2 млн рулей, денежные средства будут исполнены в октябре 2025 года на прохождение диспансеризации сотрудников комитета.

 

4. Делопроизводство

За 1 полугодие 2025 года общий документооборот комитета составил 2967 документов (в 1 полугодии 2024 – 3009). Таким образом, количество документов уменьшился на 1%.
	
	В том числе:
	1 полугодие 2024
	1 полугодие
2025
	+/-, %

	1.
	входящая корреспонденция:
	626
	605
	-3%

	1.1.
	письма
	399
	440
	+10%

	1.2
	ответы на запросы
	227
	165
	-27%

	2.
	правовые акты вышестоящих органов власти (городские)
	39
	46
	+18%

	3.
	исходящая корреспонденция:
	1998
	1979
	-1%

	3.1.
	инициативные письма
	895
	840
	-6%

	3.2.
	ответы на запросы
	865
	894
	+3%

	3.3.
	протоколы
	49
	40
	-18%

	3.4
	телефонограммы
	189
	205
	+8%

	4.
	обращения граждан
	346
	337
	-4%


Сравнительный анализ по отделам

	Количество документов, поступивших в отдел
	1 полугодие 2024
	1 полугодие
2025
	+/-, %

	отдел энергоресурсов
	307
	300
	-3%

	отдел инженерной инфраструктуры
	223
	200
	-10%

	отдел бухгалтерского учета и муниципального заказа
	18
	20
	-11%

	главный специалист - юрисконсульт
	78
	85
	+9%


Работа с обращениями граждан

В комитет по энергоресурсам и газификации за 1 полугодие 2025 года поступило 337 обращений граждан (1 полугодие 2024г. – 346), из них 263 поступило через администрацию города, 74 – непосредственно в адрес комитета.

	
	Обращения граждан
	1 полугодие 2024
	1 полугодие
2025
	+/-, %

	1.
	Общее количество обращений
	346
	337
	-3%

	2.
	Количество обращений граждан, поступивших через отдел по работе с обращениями граждан
	299
	263
	-11%

	3.
	Количество обращений граждан, поступивших в комитет:
	47
	74
	+57%

	
	письменных
	20
	17
	-15%

	
	устных
	6
	9
	+50%

	
	электронных
	21
	48
	+128%


Сравнительный анализ по отделам

	Количество обращений граждан, поступивших в отдел
	1 полугодие 2024
	1 полугодие
2025
	+/-, %

	отдел энергоресурсов
	128
	154
	+20

	отдел инженерной инфраструктуры
	218
	183
	-16%


В целом, анализ тематики обращений показывает, что наиболее актуальными остаются вопросы водоснабжения и газификации поселков, а также возникновение аварийных ситуаций на сетях водо-, теплоснабжения и водоотведения. 

В целях обеспечения качества и своевременности рассмотрения обращений граждан, входящей корреспонденции специалист комитета, ответственный за делопроизводство, еженедельно по пятницам формирует и рассылает по электронной почте напоминания. Специалистам комитета, допустившим недостатки при работе с обращениями граждан, входящей корреспонденцией указывается на необходимость более качественного исполнения документов, исключение формальности в предоставлении ответов.

Проблемы:

подготовка ответов без учета информации соисполнителей;

подготовка ответов с пунктуационными, синтаксическими ошибками, оформление ответов, информации несоответствующей Инструкции по делопроизводству, методическими рекомендациями; 

не соблюдение требований, предъявляемых к оформлению и ведению контрольных дел; 

Задачи:

оказывать методическую помощь специалистам отделов по вопросам, связанным с исполнением документов;

обеспечивать контроль за своевременным и качественным рассмотрением обращений граждан и служебной корреспонденции.
5. Юридическая служба комитета по энергоресурсам и газификации города
Юридическая служба комитета осуществляется главным специалистом – юрисконсультом (далее – юрисконсульт) комитета.

В отчетном периоде реализация целей и задач деятельности юрисконсульта была связана, прежде всего, с обеспечением соблюдения законодательства комитетом и его отделами, представлением интересов комитета в судебных органах, подготовкой проектов муниципальных правовых актов, правовой экспертизой договоров и иных документов комитета.
Судебная работа и практика

За I полугодие 2025 года в производстве юрисконсульта комитета находилось 37 гражданских дел (аналогичный период 2024 – 19), из них:

	
	I полугодие 2024 года
	I полугодие 2025 года

	Арбитражный суд
	6
	14

	Суды общей юрисдикции
	13
	23

	Мировые судьи
	-
	-

	Итого
	19
	37


По категории дел рассматриваемые дела подразделяются:

	№ п/п
	Категория дел
	1 полугодие  2024
	1 полугодие  2025

	1.
	Об обязанности провести работы по восстановлению циркуляционного водопровода
	4
	3

	2.
	О взыскании оплаты за проведенные работы (оказанные услуги)

	0
	1

	3.
	О взыскании убытков в связи с причинением ущерба имуществу
	1
	3

	4.
	Об обязании обеспечить водоснабжение
	2
	3

	6.
	О взыскании судебных расходов
	
	3

	8.
	О демонтаже участка тепловой сети
	
	3

	9.
	О взыскании неустойки
	
	3

	
	О восстановлении дорожного покрытия
	1
	0

	10.
	Другие категории дел
	11
	18

	
	ВСЕГО:
	19
	37


По всем делам, рассматриваемых судами, в которых в качестве ответчика либо третьего лица участвовал комитет, направлялись письменные мотивированные отзывы.

За отчетный период решения, действия (бездействия) комитета не обжаловались.

За I полугодие 2025 года в комитет поступило 10 исковых заявлений (I полугодие 2024 года – 16), из которых:

5 заявлений имущественного характера о взыскании судебных расходов, понесенных в связи с рассмотрением дела в Арбитражном суде, о взыскании финансовой санкции, о взыскании задолженности по договору, о взыскании убытков в связи с причинением ущерба имуществу.

5 заявлений неимущественного характера об обязании обеспечить централизованное водоснабжение, произвести работы по восстановлению сети рециркуляции горячего водоснабжения, произвести работы на сети водопровода и прочее.

Предъявлено комитетом в отчетном периоде два исковых заявления на общую сумму 7 857 538,73 руб.

Обжалование судебных актов:

В I полугодии 2024 года комитетом поданы три апелляционные жалобы, одна кассационная жалоба, пять частных жалоб, два отзыва на апелляционные жалобы (в аналогичном периоде 2024 - 1).

За 1 полугодие 2025 год поступило 69 запросов органов прокуратуры (за аналогичный период 2024 года – 81), в том числе 59 запросов от прокуратуры районов города, 5 запросов Межрайонной природоохранной прокуратуры, 6 запросов от прокуратуры Алтайского края, а также 7 представлений прокуратуры, в том числе 2 представления прокуратуры Железнодорожного района и 2 представления прокуратуры Октябрьского района через администрацию города            (в аналогичный период 2024 года поступило 8 представлений). Протесты не поступали. 

По своему содержанию запросы касались вопросов о предоставлении информации об исполнении муниципальных контрактов, по которым истекли сроки исполнения; о причинах неисполнения по муниципальным контрактам; о предоставлении информации о реализуемых программах в сфере ЖКХ; о предоставлении информации по исполнению органами местного самоуправления города своих обязательств в рамках реализации концессионных соглашений с АО «Барнаульская генерация» и ООО «Барнаульский водоканал» по реконструкции, модернизации и развитию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Барнаула; о причинах повреждения тепловых сетей; о законности наделения статусом гарантирующего поставщика; о приведение в соответствие с нормами законодательства качества питьевой воды; о предоставлении информации по исполнению органами местного самоуправления города своих обязательств, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Для подготовки ответов на запросы прокуратуры комитетом запрашивалась информация в иных органах местного самоуправления.

В прокуратуру Октябрьского района города Барнаула комитетом для согласования и проведения антикоррупционной экспертизы было направлено 2 муниципальных нормативных правовых акта (за аналогичный период 2024 года — 3).

Иные мероприятия по взаимодействию с органами прокуратуры в отчетном периоде комитетом не проводились.
За отчетный период юрисконсультом проведена правовая экспертиза 25 проекта муниципальных правовых актов (за аналогичный период 2024 – 35),                    из них:

2 решений Барнаульской городской Думы;

4 проектов постановлений администрации города;

19 проектов приказов комитета (из них 1 нормативный).

За отчетный период юрисконсультом проведена антикоррупционная экспертиза 9 (аналогичный период 2024 – 12) проектов муниципальных нормативных правовых актов.

В отчетном периоде с отрицательным заключением правового комитета администрации города на доработку проекты нормативных правовых актов не возвращались. 

За отчетный период юрисконсультом подготовлено 3 нормативных правовых акта. Кроме того, юрисконсульт принимал участие в подготовке 2 нормативных правовых актов.

За отчетный период юрисконсультом проведена экспертиза 127 проектов договоров (за аналогичный период 2024 — 67).

По 1 подготовлен протокол разногласий (в отчетном периоде 2024 года подготовлено 5 протоколов разногласий). Дополнительные соглашения, соглашение о расторжении контракта не готовились.

Комитетом утвержден План мониторинга муниципальных правовых актов на 2025 год, в соответствии с которым в 1 полугодии 2025 года запланировано проведение мониторинга 9 муниципальных нормативных правовых актов.

За отчетный период проведен плановый мониторинг 9 муниципальных нормативных правовых актов (за аналогичный период 2024 года – 8), в том числе, 6 постановлений администрации города и 3 приказов комитета (2024 год – 6 постановлений администрации города, 1 решения Барнаульской городской Думы).

В отчетном периоде внеплановый мониторинг муниципальных правовых актов не проводился (за аналогичный период 2024 – 1).

По результатам планового мониторинга 9 муниципальных правовых актов недостатки и (или) противоречия, и (или) коррупциогенные факторы выявлены в 3 муниципальных правовых актах (2024 – 3).

Проблемы
Высокий уровень износа сетевого комплекса – одна из самых серьезных проблем городского хозяйства. Ежегодно на эти цели направляются средства бюджета и предприятий. 

На пригородных территориях достаточно остро стоит проблема дефицита воды в летний период. Данные проблемы решаются благодаря действующей программе «Развитие инженерной инфраструктуры», выполняются проектные работы.

Продолжается работа по:

реализации действующих муниципальных программ; 

оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии; 

своевременному и качественному исполнению мероприятий по строительству, модернизации, капитальному ремонту объектов городского хозяйства;

реализации концессионных соглашений. 

Председатель комитета 

по энергоресурсам и газификации                                                                А.В.Крюков
