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[bookmark: _GoBack]Объемы выполненных и оставшихся работ по состоянию на 13 августа на каждом из участков, вошедших в проект «Безопасные и качественные дороги»

пр-кт Социалистический от ул.Молодежной до ул.Мало-Тобольской
отфрезеровано – 36 051,3 кв.м (100%) (всего 36 051,3 кв.м)
выравнивающий слой – 2 345,2 т (100%) (всего 2 345,2 т)
бортовой камень – 3 205 шт. (83,2%) (всего 3 852 шт.)
верхний слой – 35 425,8 кв.м (97,9%) (всего 36 185,3 кв.м)

ул.Карла Маркса от ул.Энгельса до ул.Воровского
отфрезеровано – 2 700 кв.м (100%) (всего 2 700 кв.м)
выравнивающий слой – 1 049,4 т (100%) (всего 1 049,4 т)
верхний слой – 12 800 кв.м (100%) (всего 12 800 кв.м)

ул.Тимуровская от ул.Чудненко до пр-кта Космонавтов
отфрезеровано – 10 075,5 кв.м (100%) (всего 10 075,5 кв.м)
выравнивающий слой – 1048,7 т (100%) (всего 1048,7 т)
бортовой камень – 2 637 шт. (95,3%) (всего 2766 шт.)
верхний слой – 11 195 кв.м (100%) (всего 11 195 кв.м)

пр-кт Комсомольский от ул.Димитрова до ул.Цеховой
отфрезеровано – 26 127,6 кв.м (100%) (всего 26 127,6 кв.м)
выравнивающий слой – 2 448,2 т (100%) (всего 2 448,2 т)
бортовой камень – 750 шт. (93,8%) (всего 800 шт.)
верхний слой – 26 127,6 кв.м (100%) (всего 26 127,6 кв.м)

ул.Папанинцев от пр-кта Социалистического до ул.Челюскинцев
отфрезеровано – 13 954,7 кв.м (100%) (всего 13 954,7 кв.м)
выравнивающий слой – 200 т (47,4%) (всего 421,9 т)
бортовой камень – 966 шт. (58,9%) (всего 1639 шт.)
верхний слой – 3 600 кв.м (25.8%) (всего 13 954,7 кв.м)

ул.Димитрова от пр-кта Ленина до пер.Трудового
отфрезеровано – 8 285 кв.м (62,5%) (всего 13 265 кв.м)
выравнивающий слой – 700 т (64,4%) (всего 1 087,6 т)
верхний слой – 6 971,1 кв.м (52,6%) (всего 13 265 кв.м)

ул.Островского от ул.Антона Петрова до ул.Юрина
отфрезеровано – 19 177 кв.м (100%) (всего 19 177 кв.м)
выравнивающий слой – 202,1 т (100%) (всего 202,1 т)
верхний слой – 19 177 кв.м (100%) (всего 19 177 кв.м)

пр-кт Ленина от пр-кта Космонавтов до ул.Северо-Западной
отфрезеровано – 39 015 кв.м (90,5%) (всего 43 096,3 кв.м)
выравнивающий слой – 3 667,3 т (89,3%) (всего 4 041,5 т)
бортовой камень – 231 шт. (31,1%) (всего 742 шт.)

ул.40 лет Октября от пр-кта Космонавтов до ул.Чудненко
отфрезеровано – 14 924 кв.м (69,1%) (всего 21 606 кв.м)

ул.Антона Петрова от ул.Малахова до ул.Матросова
отфрезеровано – 44 268,9 кв.м (100%) (всего 44 268,9 кв.м)
выравнивающий слой – 3 407,2 т (100%) (всего 3 407,2 т)
бортовой камень – 7 625 шт. (100%) (всего 7 625 шт.)
верхний слой – 44 000 кв.м (94%) (всего 46 793,6 кв.м)

ул.Новосибирская от ул.Дальней до ул.Сосновой
отфрезеровано – 26 898 кв.м (100%) (всего 26 898 кв.м)
выравнивающий слой – 2 613,4 т (100%) (всего 2 613,4 т)
бортовой камень – 2 002 шт. (100%) (всего 2 002 шт.)
верхний слой – 26 898 кв.м (100%) (всего 26 898 кв.м)

ул.Попова от ул.Энтузиастов до ул.Антона Петрова (четная сторона) 
отфрезеровано – 13 727 кв.м (100%) (всего 13 727 кв.м)
выравнивающий слой – 898,7 т (100%) (всего 898,7 т)
бортовой камень – 1 218 шт. (100%) (всего 1 218 шт.)
верхний слой – 11 000 кв.м (80%) (всего 13 727 кв.м)

ул.Максима Горького от ул.Кирова до пл.Баварина
отфрезеровано – 16 125 кв.м (100%) (всего 16 125 кв.м)
выравнивающий слой – 1 563,2 т (100%) (всего 1 563,2 т)

ул.Челюскинцев от пр-кта Строителей до ул.Загородной
отфрезеровано – 39 657 кв.м (100%) (всего 39 657 кв.м)

ул.Петра Сухова от ул.Малахова до пр-кт Ленина
отфрезеровано – 21 765,4 кв.м (100%) (всего 21 765,4 кв.м)
выравнивающий слой – 200,3 т (100%) (всего 200,3 т)
бортовой камень – 3 100 шт. (94,9%) (всего 3 268 шт.)
верхний слой – 21 000 кв.м (94,4%) (всего 22 252 кв.м)

ул.Телефонная от ул.Советской Армии до ул.Гущина
отфрезеровано – 23 773,29 кв.м (100%) (всего 23 773,29 кв.м)
бортовой камень – 2 374 шт. (100%) (всего 2 374 шт.)
выравнивающий слой – 303,4 т (100%) (всего 303,4 т)
верхний слой – 23 773,29 кв.м (100%) (всего 23 773,29 кв.м)

ул.Дальняя от ул.Новосибирской до ул.Трактовой
отфрезеровано – 3 112 кв.м (100%) (всего 3 112 кв.м)
выравнивающий слой – 421 т (100%) (всего 421 т)

ул.Фомина от ул.Мамонтова до ул.Ломоносова
отфрезеровано – 10 429 кв.м (100%) (всего 10 429 кв.м)
верхний слой – 10 429 кв.м (100%) (всего 10 429 кв.м)

ул.Юрина от ул.Матросова до ул.Попова
отфрезеровано – 20 000 кв.м (30,1%) (всего 66 482,7 кв.м)

ул.Центральная (с.Лебяжье) от пр.Дзержинского до а/д Калманка - Новороманово – Лебяжье
отфрезеровано – 25 091 кв.м (100%) (всего 25 091 кв.м)
выравнивающий слой 2 057,1 т (100%) (всего 2 057,1 т)
верхний слой – 25 091 кв.м (100%) (всего 25 091 кв.м)

ул.Антона Петрова от ул.Геодезической до ул.Просторной
отфрезеровано – 1 788 кв.м (32,9%) (всего 5 435 кв.м)

ул.Профинтерна от пр-кта Строителей до пр-кта Комсомольского
отфрезеровано – 22 269,5 кв.м (100%) (всего 22 269,5 кв.м)
выравнивающий слой 1540,1 т (100%) (всего 1 540,1 т)
бортовой камень – 3 000 шт. (76,5%) (всего 3 922 шт.)

ул.Весенняя от ул.Новосибирской до ул.Радужная
отфрезеровано – 5 208 кв.м (100%) (всего 5 208 кв.м)
выравнивающий слой 175,5 т (100%) (всего 175,5 т)
верхний слой – 5 208 кв.м (100%) (всего 5 208 кв.м)

ул.Червонная от пр-кта Ленина до ул.Бехтерева
отфрезеровано – 4 225,93 кв.м (100%) (всего 4 225,93 кв.м)
бортовой камень – 30 шт. (73,2%) (всего 41 шт.)

ул.Бехтерева от ул.Матросова до ул.Полярной
отфрезеровано – 3 586 кв.м (100%) (всего 3 586 кв.м)
бортовой камень – 265 шт. (49,3%) (всего 538 шт.)

пер.Радищева от ул.Ползунова до ул.Партизанской
отфрезеровано – 8 722 кв.м (100%) (всего 8 722 кв.м)
выравнивающий слой – 919,4 т (100%) (всего 919,4 т)
бортовой камень – 106 шт. (100%) (всего 106 шт.)
верхний слой – 5 860 кв.м (67,2%) (всего 8 722 кв.м)

ул.Георгия Исакова от ул.Попова до ул.Геодезической
отфрезеровано – 15 141 кв.м (100%) (всего 15 141 кв.м)
бортовой камень – 193 шт. (100%) (всего 193 шт.)
выравнивающий слой – 248,3 т (100%) (всего 248,3 т)
верхний слой – 14 420 кв.м (95,2%) (всего 15 141 кв.м)

пер.Ядринцева, от пр-кта Строителей до ул.Партизанской
отфрезеровано – 12 218 кв.м (100%) (всего 12 218,1 кв.м)
выравнивающий слой – 191,6 т (100%) (всего 191,6 т)
бортовой камень – 276 шт. (100%) (всего 276 шт.)
верхний слой – 12 218,1 кв.м (100%) (всего 12 218,1 кв.м)

ул.Цеховая, от пр-кта Комсомольского до пр-кта Калинина
отфрезеровано – 6 064 кв.м (100%) (всего 6 064 кв.м)
бортовой камень – 264 шт. (100%) (всего 264 шт.)
выравнивающий слой – 106,5 т (100%) (всего 106,5 т)
верхний слой – 6 247,6 кв.м (100%) (всего 6 247.6 кв.м)

Работы завершены, объекты введены в эксплуатацию
ул.Панфиловцев от Павловского тракта до ул.Энтузиастов
ул.Свердлова от ул.Новоугольной до ул.Профинтерна
ул.Новоугольная, от ул.Привокзальная до пр-кта Ленина
ул.Привокзальная от пл.Победы до ул.Новоугольной
ул.Новороссийская от Павловского тракта до ул.Автотранспортной
ул.Сельскохозяйственная от Павловского тракта до ул.Автотранспортной
ул.Автотранспортная от ул.Сельскохозяйственной до ул.Бабуркина
ул.Заринская от ул.Бабуркина до ул.Целинной
ул.Смирнова от ул.Эмилии Алексеевой до ул.Полярной
ул.80-й Гвардейской Дивизии от ул.Полярной до ул.Германа Титова
пр-кт Космонавтов (малый) от пр-кта Калинина до ул.Западной 12-й, от здания №53 до пр-кта Космонавтов
Лесной тракт от Южного тракта до ул.Ржевской
ул.Ржевская от Лесного тракта до ул.Радужной

Предстоит выполнить работы на следующих улицах:
ул.Радужная от ул.Ржевской до ул.Весенней
ул.Полярная, от здания №30 до ул.Проездная

