ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах работы Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула 
за 9 месяцев 2022 года
 
Управлением единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула (далее – Управление) в рамках адресной инвестиционной программы города Барнаула в 2022 году за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов реализуется 19 инвестиционных проектов.
В рамках адресной инвестиционной программы города Барнаула на 2022 год Управлению предусмотрены средства в сумме 1 067,50 млн руб. за счет бюджетов всех уровней, в том числе:
- федеральный бюджет – 297,00 млн руб.; 
- краевой бюджет – 390,72 млн руб.; 
- городской бюджет – 379,78 млн руб. 
По итогам III квартала 2022 года Управлением профинансировано за счет бюджетов всех уровней в размере 483,36 млн руб. или 45,3% от годового плана, в том числе:
- федеральный бюджет – 162,60 млн руб. (54,7% от годового плана);
- краевой бюджет – 219,67 млн руб. (56,2% от годового плана);
- городской бюджет – 101,09 млн руб. (26,6% от годового плана).
В рамках реализации национального проекта «Демография» завершено строительство объекта: «Строительство детского сада-ясли в квартале 2033 г.Барнаула». 
Продолжается строительство объектов: «Средняя школа по ул.Декоративной,61а в микрорайоне «Спутник» в рамках утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 №928-р индивидуальной программы социально – экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы, а также строительство пристройки к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №98», расположенному по адресу: г.Барнаул, с.Власиха, ул.Ракитная, 2.
Во II полугодии 2022 года продолжается выполнение комплекса работ по изготовлению и установке стелы «Город трудовой доблести» на территории Нагорного парка (на верхней площадке с видом на реку Обь, напротив улицы Гвардейской)» г. Барнаула.
В III квартале 2022 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта: «Строительство детского дошкольного учреждения на 330 мест (строительный №8, квартал 2038) по адресу: г.Барнаул, тракт Павловский, 170» с ООО «Спецстрой».
По объектам: «Строительство средней школы в квартале 2009 г.Барнаула», «Строительство средней школы в квартале 2009а г.Барнаула» и «Строительство средней школы в квартале 2010 г.Барнаула» получено положительное заключение экспертизы проектной документации КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края».
Получено положительное заключение экспертизы проектной документации КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» по объекту: «Строительство пристройки к зданию МБОУ «Лицей №121», расположенному по адресу: г.Барнаул, ул.Взлетная, 28».
Кроме того, по объекту «Набережная реки Барнаулки» (1 этап строительства) получено положительное заключение экспертизы проектной документации КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края».
Завершено проектирование объекта: «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное строительство в п.Научный Городок» (в части строительства автомобильных дорог) получено положительное заключение КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края».
 По объекту: «Строительство детского сада по адресу: г.Барнаул, п.Бельмесево, ул.Отечественная, 22а» проектная документация передана на рассмотрение в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края».
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