Ежемесячный отчет о ходе реализации инициативных проектов:

	№ п/п
	Наименование проекта
	Период
	Ход реализации проекта
	Использование денежных средств
	Имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц

	1.
	Благоустройство сквера по ул.Антона Петрова 
	2025 год
	По итогам аукциона комитетом 12.08.2025 заключен муниципальный контракт
с ООО «ДОРСТРОЙ22» на выполнение работ по благоустройству сквера в г.Барнауле, вблизи дома по ул.Антона Петрова, 200, на сумму 2 490 000,00 рублей. Срок выполнения работ по контракту – 31.10.2025. К работам подрядная организация приступила 27.08.2025. 
В рамках сложившейся экономии 12.09.2025 с ООО «ДОРСТРОЙ22» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству сквера в г.Барнаула (устройство дополнительных дорожек и парковочного кармана) на сумму 308 000,00 руб.

Выполнены работы по укладке плиточного покрытия, устройству парковочного кармана и линии наружного освещения, установке МАФ.
Приемка объекта состоялась 30.10.2025. 

Работы по благоустройству территории завершены и выполнены в полном объеме.

	220 000,00
	- 

	2.
	Благоустройство сквера «Зеленая аллея»


	2025 год
	30.06.2025 заключен муниципальный контракт с ООО «Виадук» на выполнение работ по благоустройству зеленой аллеи в г.Барнауле на сумму 1 380 977,40 рублей. Работы планируется выполнить до 01.10.2025.
К работам подрядная организация приступила с 11.07.2025. 
В настоящее время выполнены работы по сносу аварийных деревьев, корчевке пне, покрытию асфальтового покрытия дорожки.

С ООО «Виадук» 05.09.2025 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории (устройство водоотводного лотка, устройство газона) на сумму 442 839,87 рублей, 10.09.2025 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству зеленой аллеи в г.Барнауле (устройство тротуара) на сумму 497 153,79 копеек. Срок выполнения работ по контрактам– 01.10.2025.
Выполнены работы по сносу аварийных деревьев, корчевке пне, покрытию асфальтового покрытия дорожки, установка МАФ, устройство водоотводного лотка.
Работы в рамках контрактов выполнены в полном объеме.

В рамках сложившейся экономии в размере
55 782,91 рублей планируется проведение работ по санитарной обрезке зеленых насаждений.
Работы будут выполнены до 20.11.2025.


	2 090 646,81
	- 


